

# DODATEK Č.1 NA ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 841/SAXZ-52/234/2021

„III/37321 Loštice - Obectov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 739841/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zapsán OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupena: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 60838744      DIČ: CZ60838744

Telefon: 602 731 550    E-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s**

Číslo účtu: 5061885001/2700

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

## 1. Předmět smlouvy

1. Dne 30.9.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

### **„III/37321 Loštice - Obectov“**

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla plnění specifikovaného v položkovém rozpočtu (Příloha č.1).
4. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně:

## 3. Cena díla

### **V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2. takto:**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla v odsouhlasené výši **152 090,31 Kč** bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **1 014 945,65 Kč** bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné Sml. o dílo, činí celková cena za provedení díla částku:

bez DPH	1 167 035,96 Kč
DPH 21 %	245 077,55 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 412 113,51 Kč</b>

### **V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1 takto:**

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 2 kalendářní dny na 12 kalendářních dnů, a to z důvodu rozšíření předmětu plnění.

## 4. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet – dodatek č.1

V Olomouci dne

Za objednatele:


  
Datum: 2021.10.12  
12:27:24 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek  
Ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

  
Datum: 2021.10.11  
08:55:00 +02'00'

STRABAG a.s.



  
Datum: 2021.10.11 08:33:20 +02'00'

STRABAG a.s.





Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

## Soupis prací objektu

Stavba: 2021-6 III/37321 Loštice - Obectov  
Rožpočet: SO 101 III/37321 Loštice - Obectov km 0,310 - 0,700

SO 101 152 090,31

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,000000	0,00	0,00
zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení							
2	03350		SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VĚŘEJ DOPRAVY	KPL	0,000000	0,00	0,00
zahrnuje objednatel povolené náklady na služby pro zhotovitele							
<b>1 Zemní práce</b>							
3	113721		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	0,000000	0,00	0,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
4	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NANOSU	M2	331,700000		
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
<b>5 Komunikace</b>							
5	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	6,200000		1
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	331,700000		
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	331,700000		
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
8	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	331,700000		
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
9	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	16,585000		
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
10	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000000	5	
položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie							
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,500000		
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							