

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené 20. 8. 2018 mezi následujícími smluvními stranami:

1. Odborné Sdružení architektů „Vokovická Project“ , tvořené společnostmi:

ra15 a.s.

IČ 066 47 642

Se sídlem Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23014

Zastoupená místopředsdou představenstva Ing. Liborem Hrdouškem

ATELIER SEVER s.r.o.

IČ 068 02 125

Se sídlem Pod Královkou 1942/1, Břevnov, 169 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289187

Zastoupená jednatelem Ing. arch. Štěpánem Matouškem

(dále společně jen „**Architekt**“)

a

2. Městská část Praha 6

IČO: 00063703

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

zastoupená Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou Městské části Praha 6

Ve věcech technických oprávněna jednat:

(dále jen „**Klient**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2018, č. S 735/2018/KA na projekt „**MATEŘSKÁ ŠKOLA VOKOVICKÁ** ve Vokovicích, Praha 6“ (dále jen „**Smlouva**“) dle ustanovení odst. 4. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění v souladu s čl. VI. odst. 7 Smlouvy znění Smlouvy tak, jak následuje:

I.

Účel Dodatku č. 1

1. Účelem Dodatku č. 1 je zapracování změn do dokumentace pro provedení stavby, které vyplývají zejména z projednání záměru výstavby nového objektu MŠ Vokovická s veřejností a také z upřesnění provozních vazeb ze strany uživatele.

II.

Změny ve Smlouvě

1. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1. Fáze první: Příprava zakázky

2.2. *Fáze druhá:*

2.a *Návrh stavby (studie)*

2.b *Studie interiéru*

2.3. *Fáze třetí: Projekt pro společné územní a stavební řízení*

2.4. *Fáze čtvrtá:*

4.a *Projekt pro provádění stavby, který též zahrnuje:*

- změnu hospodaření s ložním prádlem a změna koncepce mytí nádobí (gastroprovoz)
- úpravu návrhu zahrady
- úpravu domácího telefonu v profesi elektro – slaboproudá komunikace
- změnu materiálového řešení oplocení
- doplnění návrhu přesunu herních prvků zahrady na pozemek dvoutřídní MŠ Vokovická
- zpracování nové podoby zahrady

4.b *Projekt interiéru, který též zahrnuje*

- zpracování doplňujících požadavků na vybavení interiéru

2.5. *Fáze pátá: Soupis prací a dodávek*

2.6. *Fáze šestá: Autorský dozor"*

2. Článek III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1 Fáze první: Příprava zakázky

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 1 popsané v bodu 1 Přílohy č. 3 nejpozději do 6 kal. týdnů po převzetí Podkladů.

1.2 Fáze druhá:

2.a Návrh stavby (studie)

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.a popsané v bodu 2.a přílohy č. 3 nejpozději do 6 kal. týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 1.

2.b Studie interiéru

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 2.b popsané v bodu 2.b přílohy č. 3 nejpozději do 4 kal. týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí výstupy fáze 2.a.

1.3 Fáze třetí: Projekt pro společné územní a stavební řízení

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP) nejpozději do 16 kal. týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy fáze 2.a – Návrh stavby (studie)

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření nejpozději do 9 kal. týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí DUR+DSP

- obstarat vydání společného rozhodnutí nejpozději do 11. kal. týdnů poté, kdy získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření.

1.4. Fáze čtvrtá:

4.a Projekt pro provádění stavby

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.a popsané v bodu 4.a přílohy č. 3 nejpozději do 13. 10. 2021.

4.b Projekt interiéru

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.b popsané v bodu 4.b přílohy č. 3 nejpozději do 27. 10. 2021.

1.5 Fáze pátá: Soupis prací a dodávek

Architekt se zavazuje

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 5 popsané v bodu 5 přílohy č. 3 nejpozději do 6 kal. týdnů poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí všechny výstupy fáze 4.
- spolupracovat s Klientem při výběru zhotovitele stavby v době od předání všech výstupů fáze 5 do výběru konkrétního zhotovitele stavby, nejdéle však po dobu 2 let po podpisu této Smlouvy.

1.6 Fáze šestá: Autorský dozor

Architekt se zavazuje

- vykonávat Autorský dozor dle obsahu fáze 6 popsané v bodu 6 přílohy č. 3 po celou dobu výstavby, tedy od Oznamení do zahájení výstavby do Kolaudace, nejdéle však po dobu 5 let po podpisu této Smlouvy."

3. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy a byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 4.037.500,- Kč bez DPH.“

4. Článek IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

- 2.1. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Příprava zakázky) je 45.000,- Kč bez DPH.*
- 2.2. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2.a (Návrh stavby (studie) je 135.000,- Kč bez DPH.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 2.b (Studie interiéru) je 45.000,- Kč bez DPH.*
- 2.3. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Projekt pro společné územní a stavební řízení) je 1.665.000,- Kč bez DPH.*
- 2.4. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.a (Projekt pro provádění stavby) je 1.575.000,- Kč bez DPH.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 4.b (Projekt interiéru) je 145.000,- Kč bez DPH.*
- 2.5. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 (Soupis prací a dodávek) je 112.500,- Kč bez DPH.*
- 2.6. *Cena za odvedení výkonů dle fáze 6 (Autorský dozor) je 315.000,- Kč bez DPH.“*

5. Článek IX. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„1. Pokud Architekt nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny (vč. DPH) připadající na příslušnou Výkonovou fázi.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají účinná v původním znění.
2. Stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy či Dodatku č. 1 tím není dotčena.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku č. 1 tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
6. Architekt bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku č. 1 obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 nepovažuje za


důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku č. 1 do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 5. 10. 2021 č. 2874/21 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze, dne:


Klient:

Starosta MČ Praha 6
Mgr. Ondřej Kolář



ra15 a.s.

Libor Hrdoušek, místopředseda představenstva



Štěpán Matoušek, jednatel

