



OZNÁMENÍ ZMĚNY - NPŽP		číslo OZ: 5			
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319				
Investor:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám.</b> Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852	Datum:			
Název akce: „ <b>Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm k.ú. Frenštát pod Radhoštěm</b> “, reg. č. 1190400205					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b><u>Předmět změny:</u></b> <b><i>Prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to do 15.10.2021.</i></b>					
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b> Shora uvedená akce je před dokončením, jsou provedeny tlakové zkoušky řádů a nezbytné revize. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace akce byl zhotovitel nucen několikrát přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro stavbu, kdy nebylo možné dodržet vyžadované technické podmínky pro řádné provádění díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu plnění ze shora uvedené smlouvy, a to do 15.10. 2021.					



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce: NEJSOU.

Vazba na § 222 zákona 134/2016, cena díla se nemění:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  
IČ 00297852

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS souhlasí se změnou.

Podpis: Ing. Tomáš Halfar:

Ing. Tomáš Horák:

**Stanovisko projektanta stavby a administrátora dotace:**




AD souhlasí s navrženou změnou.

Podpis: Ing. Miloš Popelář:

Projekt CZ s.r.o.  
17 listopadu 1020 ☺  
562 01 Ústí nad Orlicí

Přílohy: -



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319	
Změnový list vystavil:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,</b> IČ 00297852	
Datum:	21.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo č. 74/2021/OIR ze dne 20.4.2021</p> <p><b>Předmět změny:</b> Viz výše</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Viz výše</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: -	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>nemění se</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>15.10.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 30-09-2021	Datum:  702 00 OSTRAVA 2, ul. Gorkého 28	