

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4602/2020/JAN

č. smlouvy zhotovitele: 20 376 208

SUBISPROFIN/ISPROFOND: P2729 - 5213530044/ 3273514800

SUBISPROFIN/ISPROFOND: P2735 - 5213530045/ 3273514800

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati
Čelákovice – Neratovice:

1. Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice
2. Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice - Neratovice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 08.12.2020, č. smlouvy Objednatele: E618-S-4602/2020/JAN, č. smlouvy Zhotovitele: 20 376 208 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Čelákovice - Neratovice“.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jsou změny v dokumentaci, kdy na základě požadavků došlo k dnešnímu dni na stavbách přejezdů P2729, P2735, P2739, P2752 a P2753 k následujícím změnám:

U P2739 došlo ke zrušení stavebních úprav v rámci odevzdání čistopisu u P2729 došlo k zahrnutí vnitřní části ŽST Brandýs n. L. do rozsahu stavby pro zajištění rentabilnosti staveb. Následně došlo k úpravě rozsahu staveb pro docílení zajištění CIN do 30 mil. Kč. V rámci této úpravy došlo k převedení všech SW a výluk do stavby přejezdu P2739 a jejich zrušení v ostatních přejezdech.

Tyto úpravy byly prováděny již v době projednávání dokumentace, a to i v okamžiku kdy bylo požádáno o stavební povolení na DÚ a ukončeno dílčí plnění. Těmito úpravami se odlišuje dokumentace mezi nyní platnou od dokumentace, která je na DÚ a byla projednávána s jednotlivými složkami. Vzhledem k tomu, že se nyní připravují jak další investice objednatele na dané trati, tak i investice jiných investorů v dané lokalitě, bylo Policií ČR poukázáno na nutnost koordinace výluk mezi jednotlivými stavbami v rámci realizace přejezdu P2739.

Jelikož vzhledem ke dvěma různým dokumentacím dochází k nadbytečným požadavkům státních orgánů (Policie ČR), bude uplatněn následující postup:

- Ke každému přejezdu bude doplněn požadavek na současnou realizaci všech pěti přejezdů.
- Na základě souběžné činnosti, bude upraven HMG výluk a zároveň budou využity skutečnosti zrušení stavebních úprav na přejezdu P2739. Do dokumentace budou zpracovány jednotlivé požadavky vlastníků sítí, kteří nemají zřízena věčná břemena a i přesto vznášejí požadavky. Následně dojde k předání jednotné dokumentace zpět na DÚ a Policii ČR, respektive odborům výstavby, aby stavba v průběhu realizace nebyla narušena investicemi, které budou realizovány souběžně se stavbou přejezdů.
- V souvislosti s výše uvedeným bude doplněna dokumentace na DÚ.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se do Harmonogramu plnění 1. stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“ přidává Dílčí etapa 2.a, jejímž předmětem je aktualizace 2. dílčí etapy na základě výzvy investora a v závislosti na ní se posouvá 3. dílčí etapa o cca 3 měsíce a zároveň termín ukončení Díla, jehož předpoklad je do 08/2022 oproti zasmluvněnému 05/2022. Stejně tak se posouvá termín plnění u 2. stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3, 992 trati Čelákovice – Neratovice“, kde se přidává Dílčí etapa 3a, jejímž předmětem je aktualizace 3. dílčí etapy na základě výzvy investora a v závislosti na ní se posouvá 4. dílčí

etapa o cca 3 měsíce a zároveň termín ukončení Díla, jehož předpoklad je do 08/2022 oproti zasmluvněnému 05/2022.

I.

Smluvní strany se s odvoláním na článek 11.2. Smlouvy dohodly na následujících změnách.

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

ruší se znění článku 4. odst. 2 a nahrazuje se zněním:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění jednotlivých staveb:

1) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2a. dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Aktualizace 2. dílčí etapy na základě výzvy investora	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 01/2022 - 08/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu

		v předpokládané délce 7 měsíců	autorského dozoru projektanta
--	--	--------------------------------	-------------------------------

2) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Prověření zrušení vlečky	Závěrečný protokol s výsledkem prověření
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací Protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3a. dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Aktualizace 3. dílčí etapy na základě výzvy investora	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 01/2022 - 08/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 6 – Platební podmínky

ruší se znění článku 6. odst. 2 a nahrazuje se zněním:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu pro každou stavbu samostatně takto:

1) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2a. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 08/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

2) „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci), cca ■■■■ celkové ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 08/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho obraz má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:



11.10.2021 10:11
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne

Za zhotovitele:

2021.10.04
15:46:19 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2021.10.04 14:42:42 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.