

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Křižovatka silnic II/306 a III/3061 Prosetín“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] vaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] enovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] chnický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] - technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED] - vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

- II. **GRANO Skuteč spol. s r. o.**, sídlo Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

**Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš [REDACTED]**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

**Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]**

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-104/1073/200/20/2021 a dne 30.7.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Křižovatka silnic II/306 a III/3061 Prosetín“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

**6.721.820,45 Kč** (Slovy:

**Šest milionů sedm set dvacet jedna tisíc osm set dvacet korun českých a 45/100 bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1.411.582,30 Kč** (Slovy: **Jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc pět set osmdesát dva korun českých a 30/100**).

Cena včetně DPH činí **8.133.402,75 Kč** (Slovy: **Osm milionů jedno sto třicet tři tisíc čtyři sta dva korun českých a 75/100**).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** změna dopravně-inženýrského opatření oproti zadání, kdy byl předpoklad úplná dopravní uzavírka, nyní stavba vedena na 4 etapy, oprava objízdných tras.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.10.2021


Skuteč dne: 11.10.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



**Vlastimil Nešetřil**  
jednatel společnosti  
GRANO Skuteč spol. s r. o.

**GRANO Skuteč**  
spol. s r.o. -1-  
Zvířínova 1020, 539 73 Skuteč  
IČ: 60913088 DIČ: CZ60913088



## Vícepráce Prosetín

Popis	M.j.	Počet M.j.	Cena za M.j.	Cena celkem
Příplatek za vliv klimatických podmínek - posunutí termínu výstavby do podzimních měsíců	kpl	1	45 650,00 Kč	45 650,00 Kč
Příplatek za práci za provozu	kpl	1	49 850,00 Kč	49 850,00 Kč
Návýšení ceny za DIO v rámci etapizace stavby	kpl	1	64 521,00 Kč	64 521,00 Kč
Rízení provozu proškoleným pracovníkem	h	120	178,00 Kč	21 360,00 Kč
<b>Oprava objízdných tras před zahájením stavebních prací na křižovatce dle požadavků SUS PK</b>				
<b>Rozproštění a zhutnění asfaltového recyklátu:</b>				
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/3061 v úseku Klínek - lom Zarubka - délka 0,6 km	kpl	1	32 068,00 Kč	32 068,00 Kč
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/3061 v úseku lom Zarubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	kpl	1	71 560,00 Kč	71 560,00 Kč
Oprava vyhyben pro nákladní dopravu silnice III/3061 v úseku lom Zarubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	kpl	1	47 650,00 Kč	47 650,00 Kč
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/33778 v úseku silnice III/3061 - Kvasín - délka 1,5 km	kpl	1	28 650,00 Kč	28 650,00 Kč
Oprava, dosypání a zpevnění krajnic silnice III/33777 v úseku Kvasín - silnice II/355 - délka 0,85 km	kpl	1	18 612,00 Kč	18 612,00 Kč
<b>Výsrava asfaltovou směsí:</b>				
Oprava výtluků a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku Klínek - lom Zarubka - délka 0,6 km	kpl	1	54 126,00 Kč	54 126,00 Kč
Oprava výtluků a lokální zpevnění koruny komunikace silnice III/3061 v úseku lom Zarubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	kpl	1	75 652,00 Kč	75 652,00 Kč
Oprava výtluků silnice III/33778 v úseku silnice III/3061 - Kvasín - délka 1,5 km	kpl	1	27 542,00 Kč	27 542,00 Kč
<b>Odborné prořezání vegetace:</b>				
Obnova průjezdného profilu silnice III/3061 v úseku Klínek - lom Zarubka - délka 0,6 km	kpl	1	8 421,00 Kč	8 421,00 Kč
Obnova průjezdného profilu silnice III/3061 v úseku lom Zarubka - Vrbatův Kostelec - délka 1,8 km	kpl	1	23 541,00 Kč	23 541,00 Kč
Obnova průjezdného profilu silnice III/33778 v úseku silnice III/3061 - Kvasín - délka 1,5 km	kpl	1	64 528,00 Kč	64 528,00 Kč
Obnova průjezdného profilu silnice III/33777 v úseku Kvasín - silnice II/355 - délka 0,85 km	kpl	1	51 036,00 Kč	51 036,00 Kč
<b>Spárování komunikace III/3061 Prosetín křižovatka silnic II/306 a III/3061 Prosetín - Směr Cejřov:</b>				
Přípravné práce, osazení dočasných dopravních značek	kpl	1	3 655,00 Kč	3 655,00 Kč
Rízení provozu proškoleným pracovníkem	h	80	178,00 Kč	14 240,00 Kč
Pasportizace současného stavu, místní šetření + fotodokumentace	kpl	1	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
dodávka spárovacího materiálu ( dř fr. 4/8 ) a kamenný prach fr. ( 0/4 )	m2	922	27,50 Kč	25 355,00 Kč
1. spárování hotových dlažeb komunikace( dř fr. 4/8 )	m2	922	21,20 Kč	19 546,40 Kč
2. spárování hotových dlažeb komunikace( kamenným prachem fr. 0/4 )	m2	922	21,20 Kč	19 546,40 Kč
vnitrostaveništní přesuny hmot - ruční	kpl	1	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Ve Skutči dne : 8.10.2021

celkem cena bez DPH 773 509,80 Kč