

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4921/2020/FLO; číslo smlouvy zhotovitele: 14/2020,  
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/521 353 0076, uzavřené dne 05.01.2021  
(dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **VIAMONT Projekt, s.r.o.**

se sídlem Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867 DIČ: CZ07757867.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 307132

zastoupená **Martinem Ryndou**, jednatelem a ředitelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

## **„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany“**

### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu plnění třetí dílčí etapy díla. Důvodem pro úpravu termínu plnění třetí dílčí etapy díla je pozdě obdržená smlouva s ČD, a.s. (umístění technologického objektu) a chybějící - dosud neobdržené vyjádření vlastníků pozemků pro provizorní přejezd. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu třetí dílčí etapy termínu plnění o jeden měsíc.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ustanovení § 222 ZZVZ.

**Jedná se o dodatek termínový, kdy se termín 3. dílčí etapy posouvá o 1 měsíc.**

### **I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	5 měsíců (předpoklad 11/2021 – 03/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) **Článek 6 – Platební podmínky**

- zrušuje se se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování aktualizace přípravné dokumentace dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■ celkové ceny**

**díla (bez DPH), bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 03/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

**Za objednatele:**



11.10.2021 10:12  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
(podepsáno elektronicky)

V Praze dne

**Za zhotovitele:**

Datum: 2021.10.04  
13:26:08 +02'00'

.....  
**Martin Rynda**  
jednatel a ředitel  
VIAMONT Projekt, s.r.o.  
(podepsáno elektronicky)