

## DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 34/VZ/2020

o provedení stavebních prací ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,  
dále také jen „dodatek č. 3“

### Středisko SÚS JčK Volary

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2020

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2020

#### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: **387 021 010**  
e-mail: **[sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)**  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo: **Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov**  
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**  
tel.: **381 297 711**  
e-mail: **[sekret@drevotvar-ptak.cz](mailto:sekret@drevotvar-ptak.cz)**  
IČO: **260 71 584** DIČ: **CZ 260 71 584**  
ID datové schránky: **erq2bxv**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Pták	tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	vedoucí stavební výroby, tel.: 774 518 957

Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDAKCE]**, tel. **[REDAKCE]** (č. autorizace 197019)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

Tento dodatek č. 3 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 34/VZ/2020, č. zhotovitele 16/2020, uzavřené dne 28. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**II.**

V souladu s ustanovením v čl. 10 odst. 10.1 výše citované smlouvy se tímto dodatkem č. 3 na základě odůvodnění v žádosti zhotovitele ze dne 31. 8. 2021 upravuje délka termínu plnění uvedená v čl. 3 odst. 3.1. (ve znění dodatku č. 2), který nově zní následovně:

**3.1 Zahájení prací: v den předání staveniště - I. etapa – zahájení 18. 8. 2020**

**II. etapa – předpoklad duben 2021  
(dle klimatických podmínek)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací I. etapy: **do 15. 10. 2021**

Dokončení prací a předání celé stavby: **do 30. 11. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů** po dni dokončení realizace II. etapy včetně (viz bod SoD 3.6.)

**III.**

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 3 je vypracován ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 31. 8. 2021

Za objednatele:


V Českých Budějovicích, dne: 14. 9. 2021



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

V Chýnově, dne: 14. 9. 2021



Josef Ptáček  
jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.



Bank. spojení [REDACTED]  
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584  
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463  
e-mail: drevotvar@drevotvar-ptak.cz  
<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Společnost je zapsána v OR uvedeného  
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Správa a údržba silnic JČK  
Nemanická 2133  
370 10 České Budějovice

V Chýnově dne 31.8.2021

Stavba : „Středisko SÚS JČK Volary“

## Žádost o prodloužení termínu

Vážení,

na základě smlouvy o dílo č. 34/VZ/2020 si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu stavby „Středisko SÚS JČK Volary - I. Etapa“ do **15.10.2021**.

Stavba „Středisko SÚS JČK Volary“ se už od jejího zahájení potýká s různými stavebními problémy. Opakované zpoždění termínu stavby vzniklo shodou náhod a okolností při její realizaci. Je pravdou, že nám jistou komplikaci i zdržení způsobila absence železobetonových věnců v cihelném zdivu v projektové dokumentaci, která musela být doprojektována a dodatečně objednan materiál, jehož dodávky, jak je všeobecně známo jsou v tomto roce velkým problémem, a to nejen cenovým, ale i časovým. Běžné dodací lhůty materiálů se dnes pohybují v řádech týdnů a bohužel někdy i měsíců.

Velkým problémem a zdržením byl nástup dodavatele omítek, a to proto, že firma, která byla dohodnuta a zasmulvněna, ukončila svou činnost z velmi vážných důvodů. I přesto se nám podařilo během třech týdnů sehnat náhradu, což v dnešní době není opravdu jednoduché.

Dalším podstatným faktorem, který se projevil v době provádění stavby a měl vliv na dodržování technologických postupů bylo počasí, kdy srpen nebyl letním, ale spíše podzimním měsícem s nadprůměrným množstvím srážek. To se samozřejmě projevuje i na vysychání stavby.

Naše firma byla před zahájením stavby připravena na její plnění včetně dodržení termínů, ale bohužel jsou skutečnosti, které i když máme vše připravené včetně smluvních vztahů, nelze ovlivnit a předvídat. Jedná se o průběh stavby, a to hlavně v jejím začátku, kdy na to pochopitelně reagovali i dodavatelé, se kterými jsme měli uzavřené smluvní vztahy a kterým se měnily termíny plnění i cenové relace. To zapříčinilo s nimi znovu uzavírat dodatky ke smlouvám a někteří subdodavatelé byli nuceni i smluvní vztahy vypovědět z důvodu změn cen nebo termínů plnění. Přesto všechno jsme si vědomi povinnosti dokončit tuto stavbu ke spokojenosti objednatele i když s se zpožděním, které jak vnímáme je pro Vás již velice nepříjemné.

Děkuji za kladné vyřízení.



S pozdravem



vedoucí stavební výroby