

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.6.2021

č. dle zhotovitele 68721

č. dle objednatele 2021/239

akce „Stavební úpravy laboratoře 309“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
SAOS s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Tachovské náměstí 5, Praha 3 - Žižkov, 130 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 128 43 Praha 2
Zástupce:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	jednatel společnosti	Funkce:	Děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	Investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	45797081	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 45797081	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11612		do OR nezapsán
Bank. spojení:	2471359/0800	Projekt	Stavební úpravy laboratoře 309

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Stavební úpravy laboratoře 309“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

II. Cena díla dle dodatku č. 2

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Současná cena dle SoD	990 395,50	207 983,06	1 198 378,56
Změna	12 936,00	2 716,56	15 652,56
Nová cena díla včetně dodatku	1 003 331,50	210 699,62	1 214 031,12

III. Termín plnění

Tyto práce nebudou mít nárok na prodloužení termínu dokončení. Termín dokončení zůstává dle předchozích dohod dne 20.10.2021.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 2 je změnová list č. 2

V Praze dne: 5.10.2021

V Praze dne: 13.10.2021

.....
Zhotovitel:

jednatel společnosti


Stavba s.r.l. s ústředním sídlem
Technická 5, 130 00 Praha 3
IČO: 45797081, DIČ: CZ45797081
tel.: 222 781 557, fax: 222 781 308

.....
Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 104

Investor:

UK, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2

Akce:

Stavební úpravy laboratoře 309, Hlavova 8, Praha 2



Změnový list č.2

Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Dodávka el. ohřívače 5l	ks	1,00		
2.	Připojovací sada (kohout, pojišť.v., šroubení)	soub.	1,00		
3.	Baterie dřezová se sprškou	ks	1,00		
4.	montáž dřezu a bat.	soub.	1,00		
5.	Zhotovení nové zásuvky pro varnou konvici (vysekání, kabeláž, zednické začištění, kompletace)	soub.	1,00		
6.	Přesun hmot do 12 m	%	5,00		
	Cena celkem bez DPH				12 936,00 Kč

V Praze dne 5.10.2021

.....
za SAOS® s.r.o.

jednatel společnosti

Stavební a obchodní společnost ©
Tachovská ul. 1000 Praha 3
IČO: 6797081, DIČ: CZ6797081
tel.: 222 781 987 fax: 222 701 903