

OStRM / 2021 / 111

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2020/84 ze dne 3.8.2020

Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Mladá Boleslav**
sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati – primátor
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **CR Project s.r.o.**
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČO: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/84 týkající se akce „Propojení ulice Pražská a MÚK MB – Hejtmánka – Podchlumí - PD“ (dále jen „Smlouva“)

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 2 – Termín plnění, a to takto:

2.1. Projektová dokumentace společná pro územní a stavební povolení - 09/2021

2.2. Získání společného povolení stavby - do pěti měsíců od čistopisu DUSP

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr do 30ti dnů od získání společného povolení stavby a to v souladu s důvodovou zprávou, která tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/84 ze dne 3.08.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Důvodová zpráva z 30.4.2021

V Mladé Boleslavi dne 30.4.2021

Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel:

CR Project


DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 30.4.2021



vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPĚŇ PD:
	2020-060	STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	DUSP
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	PROPOJENÍ ULICE PRAŽSKÁ A MÚK MB - HEJTMÁNKA - PODCHLUMÍ - PD		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, RESP. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.


DZ.1.1. STAV PROJEDNÁVÁNÍ ZAKÁZKY

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby bylo ze strany objednatele požadováno doplnění variantního řešení stavby pro potřeby posouzení návrhu technického řešení, včetně vyhotovení odhadů nákladů stavby. Variantní řešení stavby bylo projednáváno s vedením Statutárního města Mladá Boleslav. Současně byly zpracované návrhy podstoupeny k posouzení odboru dopravy a silničního hospodářství.

Z důvodu nutnosti řešení koordinace a nezbytné součinnosti projekčních prací navrhujeme následující posunutí termínů plnění díla.

DZ.1.2. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Nové termíny</i>
<i>DUSP</i>	11.2020	Čistopis DUSP do tří měsíců od odsouhlasení konceptu DUSP
<i>SPS</i>	04.2021	Do pěti měsíců od čistopisu DUSP
<i>PDPS</i>	05.2021	do 30-ti dnů od získání společného povolení stavby
<i>ROZ</i>	05.2021	do 30-ti dnů od získání společného povolení stavby



CR Project s.r.o.

V Mladé Boleslavi dne 30. dubna 2021