

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2021, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-3349/2021/ŠNE,
č. smlouvy Zhotovitele: 50-21, ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 531 352 0043

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice - České Budějovice“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983; DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1. Rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.** Zadávací dokumentace (ZTP) stanovuje nový železniční svršek v délce 302 m. Na základě výsledků geotechnického průzkumu (GTP) železničního spodku se má navrhnout typ pražcového podloží.
V rámci vstupního jednání (pochůzka po trati) byla zástupcem Správy tratí p. Kollerem sdělena informace, že v úseku od km 192,1 až k mostu je provedeno provizorní zajištění nestabilního svahu pomocí zaberaněných pražců, a že je ve zmíněném úseku prováděno pravidelné doplňování materiálu KL a podbíjení koleje. Vzhledem k tomu, že tato porucha se vyskytuje v blízkosti mostu, který má být přestavěn, není možné tuto poruchu v návrhu mostu opomenout. Bylo konstatováno podezření na existenci „vodních pytlů“ v drážním tělese. Tato porucha nebyla v zadání tohoto projektu nijak specifikována, a tudíž ani naše nabídka na GTP s takovým rozsahem nepočítala. Aby bylo možné dostatečně určit stav drážního tělesa a správně navrhnout případnou sanaci žel. spodku, je nezbytné v diskutovaném úseku provést doplňkový GTP (minimálně 3 průzkumné vrty délky cca 10 m doplněné o geofyzikální měření). Z tohoto důvodu je nezbytné průzkum žel.spodku rozšířit o výše popsané průzkumy. Pokud se tato porucha potvrdí jako závažná, není tímto dodatkem pokryta projektová příprava její nápravy. Ta se bude muset řešit v jiném projektu z důvodu překročení limitních nákladů stavby (CIN do 30 mil. Kč).
- 2. Úprava ceny díla.** V souladu s rozšířením předmětu díla dle bodu 1. této Preambule, je navržená změna u této podlimitní veřejné zakázky kategorizována dle čl. 18.16.7 Směrnice SM 53, v platném znění (dále jen SM 53), což je analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), jako nepodstatná změna závazku. Cena se navyšuje o 200.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle čl. 18.16.9 SM 53, což je analogicky k ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ, činí cca 19,2 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 3. Úprava platebních podmínek.** Vzhledem k navýšení ceny díla se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.
- 4. Objednatel uvádí novou korespondenční adresu pro zasílání daňových dokladů-faktur**
Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz
Datová schránka: uccchjm

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této smlouvy, takto:

1) Článek 5 - Cena za provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1. a odst. 5.2 smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) Celková cena díla bez DPH | 1.240.000,- Kč |
| b) DPH (základní sazba) | 260.400,- Kč |
| c) Celková cena díla včetně DPH..... | 1.450.400,- Kč |

Cena díla dle základní smlouvy, bez DPH.....1.040.000,- Kč
 Úprava ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH.....200.000,- Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH.....1.240.000,- Kč
 DPH (základní sazba)260.400,- Kč
 Celková cena díla včetně DPH.....1.450.400,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zajištění mapových podkladů	km			■
2	Geodetické práce	km			■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■ ■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

pozn.: Cena dodatku představuje navýšení ceny za průzkum v položce 3 (Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek).

3)

Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.2. smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek **č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [] celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - **Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu, nikoliv však později než 03. 12. 2021**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek **č. 9 až č. 11** odst. 5.2. smlouvy (**příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy**). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - **Kč** (bez DPH) je zhotovitel oprávněn vystavit **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu**. V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek **č. 12 až č. 16** odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - **Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za **Autorský dozor dle položky č. 17** odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - **Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:



13.10.2021 12:45

Podepsáno elektronicky

Date: 2021.10.11 07:29:23+0200
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

(podepsáno elektronicky)