

DODATEK č. 6
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
 (ev.č. SMVS: 107V751001752 původně 107V704001519)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb
 OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]
 fax: [REDACTED]
- ve věcech technických: Ivan Hudecký, technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):
 tel.: [REDACTED]
 Ing. Roman Mistoler, MBA, technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona), tel.: [REDACTED]
 Roman Prášek, tel.: [REDACTED] e-mail
 [REDACTED] (vedoucí oddělení investic Praha)

Fax: 973 206 265
 E-mail: ahnm-ors@army.cz
 Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
 IČO: 442 64 020
 DIČ: CZ44264020
 Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem**
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 435742-011/0100

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
 Datová schránka: k8r6j6r
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

Handwritten signature

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12. smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS Pha ze dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2016, dodatku č. 3 ze dne 7. 12. 2016, dodatku č. 4 ze dne 11. 11. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 27. 5. 2020 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Pražská – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek č. 6“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 6 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající navýšení ceny za výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“).

Článek 2 Předmět dodatku

1. V průběhu vlastní realizace stavby „Pražská – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ“ dle projektové dokumentace zpracované dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti se zásadním prodloužením termínu realizace stavby (cca o 1 rok) z důvodu vzniklých víceprací potřeba navýšení ceny za výkon funkce AD (2. etapa díla) nad rámec předmětného smluvního vztahu. Mezi smluvními stranami došlo ke shodě v rozsahu i finančních nákladech na navýšení ceny 2. etapy díla.
2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o navýšení výkonu AD, které je podrobně popsáno v příloze „Zjišťovací protokol navýšení výkonu AD“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a obsahuje finanční vyčíslení navýšení výkonu AD, které činí **139 150,00 Kč vč. DPH (115 000,00 Kč bez DPH, 24 150,00 Kč 21% DPH)**.
3. Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší písm. b) a písm. d) odst. 5.1. čl. 5 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„ b) 2. etapa díla:
513 500,00 Kč bez DPH
107 835,00 Kč DPH 21%
621 335,00Kč včetně DPH
(slovy: šest set dvacet jeden tisíc tři sta třicet pět korun českých včetně DPH)

d) Cena díla celkem – 1., 2. a 3. etapa díla celkem:
8 657 200,00 Kč bez DPH
1 818 012,00 Kč DPH 21%
10 475 212,00 Kč včetně DPH
(slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě dvanáct korun českých včetně DPH).“
Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol navýšení výkonu AD – počet stran: 1
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 13. 10. 2021

Za obje

.....
Ing. I
po

V Praze dne 15. 9. 2021

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

Nabytí účinnosti:



Jep

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL NAVÝŠENÍ AD

Akce: Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ
Objednatel: ČR – MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
zástupce ředitele – ředitel odboru řízení staveb Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina
Projektant: TECHNISERV, spol s r.o.
Číslo SoD: 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
Uživatel: VZ 1241
Ev.č. SMVS: 107V751001752

TECHNICKÝ POPIS a ZDŮVODNĚNÍ NAVÝŠENÍ AD

V průběhu realizace stavby „Praha – rekonstrukce památníku odboje při VHÚ – realizace“ vznikla v souvislosti s prodloužením termínu vlastní realizace stavby z důvodu vzniklých víceprací potřeba rozšíření výkonu funkce autorského dozoru nad rámec výkonu funkce autorského dozoru předmětného smluvního vztahu.

Vzhledem k dodržení zákonného ustanovení o povinnosti zabezpečit autorský dozor (AD) je nezbytné sjednat tomu odpovídající navýšení AD nad rámec původního předpokladu, aby nedošlo k přerušení výkonu AD.

Navýšení AD:

230 hod.	500,- Kč	115 000,- Kč	bez DPH
		24 150,- Kč	DPH
230 hod.	605,- Kč	139 150,- Kč	s DPH

Vypracoval: Ivan Hudecký

Rekapitulace stavby

akce: Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ
zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o.
smlouva o dílo č.: 15 105 OŘS-Pha

Smlouva o dílo včetně D1, D2, D3, D4, D5	cena bez DPH	8 542 200,00 Kč
	DPH	1 793 862,00 Kč
	cena vč. DPH	10 336 062,00 Kč

dodatek č. 6	cena bez DPH	115 000,00 Kč
	DPH	24 150,00 Kč
	cena vč. DPH	139 150,00 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 6	cena bez DPH	8 657 200,00 Kč
	DPH	1 818 012,00 Kč
	cena vč. DPH	10 475 212,00 Kč