

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020
(SMVS: 107V322003003)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]z

Datová schránka: hjaavk

- - ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko, (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)
 tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 IČO: 481 68 017
 DIČ: CZ48168017
 Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení a předání 1. etapy díla o 60 kalendářních dnů. Důvodem žádosti zhotovitele je prodloužení dotčených orgánů Ministerstva obrany s vydáním kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nezbytných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Po posouzení důvodů objednatel žádosti vyhověl.
- 2.2. Dopisem čj. MO 261613/2021-6440 ze dne 7. 9. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými důvody objednatelem dnem 7. 9. 2021 pozastaveno provádění díla, a to do doby uzavření dodatku č. 2.
- 2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. čl. 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 6. 11. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“


Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 12 -10- 2021

V Pardubicích dne 5.10.2021

Za objednatele:



.....
Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:




.....
Tomáš
jeden
Digitronic