



**DODATEK č. 05750-2016-4502-D-0184/97-01-062-S00474-01**

**K realizační smlouvě o dílo – Sanační - stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.**

(dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**  
se sídlem: Jesenická 265/38, Záběhllice, 106 00 Praha 10  
IČ: 28160797  
DIČ: CZ28160797  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 129594  
zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 05750-2012-452-S-0184/97-01-062-S00474 ze dne 23.7.2012 *Sanační - stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.* (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Na základě metodické změny č. 3 se smluvní strany dohodly na změně článku III. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„*Doba plnění je 31 měsíců od schválení Metodické změny č. 3 ze strany MF ČR*“.

**II.**


1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Příloha: Nový časový harmonogram prací

V Praze dne 25. 8. 2016  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí


v Praze dne 3. 8. 2016  
KHSanace s.r.o.


  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.  
náměstek ministra financí

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Radek Heřmánek  
jednatel



**KHSANACE s.r.o.**  
Jesenická 38  
106 00 Praha 10  
IČ: 28160797, DIČ: CZ28160797

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 

**Příloha č. 1**  
**ČS PHM Čáslav - dokončení zakázky dle MZ-3**

Harmonogram	rok 1												rok 2												rok 3												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Zahájení prací	■																																				
<b>1. Pilotní test intenzifikace sance</b>																																					
1.1 Legislativní příprava																																					
1.2 Dubudování aplikačních vrtů																																					
1.3 Aplikace činidel a biopreparátu																																					
1.4 Vzorkovací a laboratorní práce																																					
1.5 Vyhodnocení formou závěrečné zprávy																																					
<b>2. Postsanační monitoring</b>																																					
2.1 Vzorkovací a laboratorní práce							■							■						■						■											
2.2 Vyhodnocení formou závěrečné zprávy																											■										
<b>3. Zpracování AAR</b>																																					
3.1 Zpracování čistopisu AAR																											■										
3.2 Oponentura AAR																												■									
<b>4. Likvidace vrtů</b>																																					
4.1 Likvidace vrtů																																					
4.2 Zpráva o likvidaci vrtů																																					
<b>5. Administrativní dokončení zakázky</b>																																					
5.1 Administrativní dokončení zakázky																																					
Ukončení prací																																					

*Handwritten signature or initials.*