

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2021-19

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém , primátorem statutárního města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

■

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: prokurista, ředitel divize

Zastoupený ve věcech technických: výrobní náměstek ředitele

Odpovědný stavbyvedoucí: – hlavní stavbyvedoucí

Tel.:

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,
vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 13.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-19 (dále jen SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Cyklistická stezka Průmyslová-úsek od ul. Kyjevská po Foxconn“ (dále jen dílo). Jedná se o umístění cyklistické trasy s provozem pěších a cyklistů za účelem napojení městské části Pardubičky a Černá za Bory.

V průběhu realizace díla po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že stávající kabel veřejného osvětlení se nachází v úseku 0,00-0,240 pod nově navrženou chodníkovou ohrubou. Správce sítě požaduje stávající kabel přeložit, aby byl umístěn mimo nově navrženou chodníkovou ohrubu.

Z důvodu nutnosti těchto úprav vzniklých při vlastní realizaci stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a na realizaci díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a

v důsledku toho se mění i cena díla, kdy se o cenu těchto víceprací ve výši 230 706,45 Kč bez DPH zvyšuje.

II.

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	3.198.000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	+230 706,45 Kč
<u>Celková cena za DÍLO dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>3.428.706,45 Kč</u>
<u>21% DPH</u>	<u>720 028,35 Kč</u>
Celková cena za DÍLO dle dodatku č. 1 vč. DPH	4.148.734,80 Kč

(slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet osm tisíc sedm set třicet čtyři korun českých osmdesát haléřů vč. DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-19 ze dne 13.7.2021 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 6. 9. 2021 , č. usnesení R/ 6393 /2021

V Pardubicích dne 23-09-2021

za objednatele,

.....

Ing. Martin Charvát

primátor města

V Pardubicích dne 14. 09. 2021

za zhotovitele

.....

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Cyklistická stezka Průmyslová-úsek od ul. Kyjevská po Foxconn		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD č.1		č.OMI-VZZR-2021-19	
<u>Popis Změny:</u> Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Odkopání kabelu veřejného osvětlení ve správě Služeb města Pardubic, stranová přeložka kabelu, obsyp kabelu pískem a zpětný zásyp včetně uložení přebytečného výkopku na skládku.			
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že stávající kabel veřejného osvětlení ve správě Služeb města Pardubic se nachází v úseku 0,00 – 0,240 pod nově navrženou chodníkovou obrubou. Dle požadavku správce sítě (Služby města Pardubic) z vyjádření číslo 19520/IO ze dne 22. 11. 2019 a dle místní prohlídky za účasti zástupce Služeb města Pardubic bylo požadováno, aby stávající kabel byl stranově přeložen mimo nově navržené chodníkové obruby. Při zhotovení projektové dokumentace byla zakreslena poloha kabelové trasy VO dle poskytnutých dat z Technické mapy města Pardubic. Dle tohoto zákresu je většina délky trasy v inkriminovaném úseku umístěna až za obrubou nově navrženého chodníku. Na stavbě byla na základě kopaných sond zjištěna odchylka oproti zákresu z TM. Tuto skutečnost nebylo možno v rámci PD předpovídat a z tohoto důvodu nebyla přeložka kabelové trasy součástí PD.			
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změny bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, dle SOD ,položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.			
Technik OITS OMI MmP: paní			
Dne :		Podpis: _____	

Stanovisko Projektanta:

PRODIN a.s. - projektant odsouhlasil uvedené změny. Při zhotovení projektové dokumentace byla zakreslena poloha kabelové trasy VO dle poskytnutých dat z Technické mapy města Pardubic. Dle tohoto zákresu je většina délky trasy v inkriminovaném úseku umístěna až za obrubou nově navrženého chodníku. Na stavbě byla na základě kopaných sond zjištěna odchylka oproti zákresu z TM. Tuto skutečnost nebylo možno v rámci PD předpovídat a z tohoto důvodu nebyla přeložka kabelové trasy součástí PD.

Stanovisko Dodavatele: - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - odsouhlasil tuto změnu

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 230 706,45 bez DPH

279 154,80 vč. DPH (7,21%)

Původní celková cena díla:

3.198.000,00

3.869.580,00

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

$3.198.000,00 + 230\,706,45 = 3.428.706,45$

3.428.706,45

4.148.734,80

Způsob finančního krytí změny: vícepráce z rozpočtu -Cyklistická stezka Průmyslová

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklistická stezka ul. Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn – PD

Objekt:

SO 900 - Přeložka kabelu VO

Místo:

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PROJEKT a.s.,

Zhotovitel:

Chládek a tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							230 706,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				230 706,45
D	1		Zemní práce				213 508,80
114	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	38,400	1 410,00	54 144,00
	vv		"hloubení rýhy kabelu" 240*0,8*0,2		38,400		
13	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	450,00	43 200,00
	vv		"výkop pro přeložku"(240*0,8*0,5)		96,000		
	vv		Součet		96,000		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,400	256,00	9 830,40
	vv		"rýhy"38,4		38,400		
	vv		Součet		38,400		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,120	270,00	18 662,40
	vv		38,4*1,8		69,120		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,400	25,00	960,00
	vv		38,4		38,400		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,000	200,00	19 200,00
	vv		"výkop pro přeložku"240*0,8*0,5		96,000		
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,400	600,00	23 040,00
	vv		"výkop pro přeložku kabelu VO"240*0,8*0,2		38,400		
22	M	58337344 R	štěrkopísek frakce 0/4	t	76,800	450,00	34 560,00
	vv		38,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		76,800		
	vv		Součet		76,800		
115	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	240,000	41,30	9 912,00
D	998		Přesun hmot				17 197,65
113	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	186,931	92,00	17 197,65
	vv		186,931		186,931		