

**DODATEK č.2**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 8/2021/I/Hon**

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:**

Zastoupeno ve věcech smluvních:	<b>Město Bílovec</b>
Zastoupeno ve věcech technických:	<b>Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec</b>
Telefon:	Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Bankovní spojení:	██████████, odbor investic a údržby majetku
Číslo účtu :	██████████
IČO:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
DIČ:	██████████
E-mail:	██████████

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:	<b>Václav Dostál</b>
Zastoupen ve věcech technických:	<b>Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice</b>
Bankovní spojení:	Václav Dostál
Číslo účtu :	Václav Dostál
DIČ:	ČS,a.s.,Bílovec
IČO:	██████████
Telefon:	CZ7211125284
E-mail:	73126306

██████████  
██████████

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského úřadu dne 15.8.2002  
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo **č.8/2021/I/Hon** k realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2.stupně ZŠ Komenského v Bílovci – část 1NP“ (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

**Článek I.bod 2)se doplňuje:**

Položkový rozpočet se navyšuje o vícepráce a snižuje o méně práce dle soupisu, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

**Článek II.bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je navýšena o vícepráce dle soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou dodatku č. 2. V rámci provádění díla vznikla potřeba víceprací a méněprací, tyto byly objednatelem a zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny. Dílo bylo dokončeno a předáno v řádném termínu dle SOD a dodatku č. 1 bez vad a nedodělků

Celková cena za provedení díla činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. 21% DPH</b>
cena díla	2 685 950,41 Kč	564 049,59 Kč	3 250 000,00 Kč
vícepráce	97 185,40 Kč	20 408,93 Kč	117 594,33 Kč
méněpráce	-74 600,00 Kč	-15 666,00 Kč	-90 266,00 Kč
<b>celková cena díla dle dodatku č. 2</b>	<b>2 708 535,81 Kč</b>	<b>568 792,52 Kč</b>	<b>3 277 328,33 Kč</b>

*(slovy: třimilióndvěstěsedmdesátseptisictřístadvacetosmkorunčeskýchatřicettřihalěrů s DPH)*

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen na 70. schůzi rady města Bílovec dne 4.10.2021 usnesením č. RM/1922/70/2021

V Bílovci dne 13. 10. 2021

V Bílovci dne 11. 10. 2021

Za objednatele:

.....  
Mgr. Renata Mikolašová  
starostka města

Za zhotovitele:

.....  
.....

## SOUHRN NÁKLADŮ, VÍCEPRACÍ A NEREALIZOVANÝCH PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně ZŠ Komenského v Bílovci - část 1NP**

Místo: **Bílovec**

Datum:


**10.09.2021**

Zadavatel: **Město Bílovec**

Zhotovitel: **Václav Dostál, Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice**

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	DPH 21% [CZK]	Celkem vč. DPH [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>22 585,40</b>	<b>4 742,93</b>	<b>27 328,33</b>

1	Vícepráce - množství navíc		1,000	14 800,40	3 108,08	17 908,48
2	Vícepráce - nad rámec kalkulace		1,000	71 655,00	15 047,55	86 702,55
3	Vícepráce - elektromontáže - nad rámec kalkulace		1,000	10 730,00	2 253,30	12 983,30
4	Nerealizované práce		1,000	-74 600,00	-15 666,00	-90 266,00



## SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně ZŠ Komenského v Bílovci - část 1NP

Objekt: ZŠ Komenského Bílovec

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Bílovec

Zhodovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Datum: 10.09.2021

Kód položky	Popis	MJ	Původní množství	Skutečné množství	Množství nerealiz.	Cena jednotková	Cena celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						-74 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
013244000	Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace pro provádění stavby		1,000	0,000	-1,000	18 000,00	-18 000,00
013294000	Ostatní dokumentace Ostatní dokumentace		1,000	0,000	-1,000	23 000,00	-23 000,00
VRN4	Inženýrská činnost						
040001000	Inženýrská činnost Inženýrská činnost		1,000	0,000	-1,000	5 000,00	-5 000,00
041103000	Autorský dozor projektanta Autorský dozor projektanta		1,000	0,000	-1,000	25 000,00	-25 000,00
043002000	Zkoušky a ostatní měření Zkoušky a ostatní měření	hod	2,000	0,000	-2,000	300,00	-600,00
045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost		1,000	0,000	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	<b>Celkem bez DPH</b>						<b>-74 600,00</b>
	<b>DPH 21%</b>						<b>-15 666,00</b>
	<b>Celkem v č. DPH</b>						<b>-90 266,00</b>

## VÍCEPRÁCE - ELEKTROMONTÁŽE - NAD RÁMEC PŮVODNÍ KALKULACE

Stavba: Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně ZŠ Komenského v Bílovci - část 1NP

Objekt: ZŠ Komenského Bílovec

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Bílovec

Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Datum: 10.09.2021

Kód položky	Popis	MJ	Původní množství	Skutečné množství	Množství navíc	Cena jednotková	Cena celkem
							10 730,00
	CYKY 3Jx1,5	m	0,00	4,00	4,00	20,00	80,00
	CYKY 3Jx2,5	m	0,00	43,00	43,00	32,00	1 376,00
	NK 70	ks	0,00	4,00	4,00	6,50	26,00
	DIN lišta 12 modul	ks	0,00	2,00	2,00	78,50	157,00
	KT 250/1 KB skříň rozvodná	ks	0,00	2,00	2,00	380,00	760,00
	RSA 2,5 č.	ks	0,00	29,00	29,00	15,00	435,00
	RSA 2,5 m	ks	0,00	6,00	6,00	15,00	90,00
	RSA 2,5 zž	ks	0,00	22,00	22,00	39,00	858,00
	Propoj RSA dvojitý	ks	0,00	11,00	11,00	14,00	154,00
	Zásuvka jednoduchá	ks	0,00	2,00	2,00	150,00	300,00
	Zásuvka dvojitá pot	ks	0,00	2,00	2,00	220,00	440,00
	2-rám	ks	0,00	1,00	1,00	34,00	34,00
	Jistič 10B/1	ks	0,00	1,00	1,00	145,00	145,00
	Jistič 16B/1	ks	0,00	3,00	3,00	145,00	435,00
	Spojovací materiál	ks	0,00	1,00	1,00	240,00	240,00
	Elektromontáž	sd	0,00	1,00	1,00	5 200,00	5 200,00
	<b>Celkem bez DPH</b>						<b>10 730,00</b>
	<b>DPH 21%</b>						<b>2 253,30</b>
	<b>Celkem v č. DPH</b>						<b>12 983,30</b>

## VÍCEPRÁCE - MNOŽSTVÍ NAD RÁMEC PŮVODNÍ KALKULACE

Stavba: Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně ZŠ Komenského v Bilovci - část 1NP

Objekt: ZŠ Komenského Bilovec

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Bilovec

Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Datum: 10.09.2021

Kód položky	Popis	MJ	Původní množství	Skutečné množství	Množství navíc	Cena jednotková	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV						9 500,40
273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,180	6,180	3,000	2 850,00	8 550,00
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "rozsah_D 1 1b_v č. 01, TZ_spodní stavba_ježatá kanalizace" (26,5*0,8*0,15)*2*(4,44*1,2)/1000	t	0,034	0,066	0,032	29 700,00	950,40
763	Konstrukce suché výstavby						5 300,00
766173C02	D-2 - D+M Dveře, materiál odlehčené DTD, CPL laminát, plně hladké, 800x1970mm D-2 - D+M Dveře, materiál odlehčené DTD, CPL laminát, plně hladké 800x1970mm	ks	1,000	2,000	1,000	5 300,00	5 300,00
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>14 800,40</b>
<b>DPH 21%</b>							<b>3 108,08</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>							<b>17 908,48</b>

## VÍCEPRÁCE - NAD RÁMEC PŮVODNÍ KALKULACE

Stavba: Rekonstrukce hygienických zařízení pavilonu 2. stupně ZŠ Komenského v Bílovci - část 1NP

Objekt: ZŠ Komenského Bílovec

Část:

JKSO

Objednatel: Město Bílovec

Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Datum: 10.09.2021

Kód položky	Popis	MJ	Původní množství	Skutečné množství	Množství navíc	Cena jednotková	Cena celkem
							71 655,00
	Bourání podlah v celém rozsahu	m3	0,00	8,25	8,25	2 900,00	23 925,00
	Demontáž a montáž PZ desek, oprava benotáže, vyzdívky stěn topného kanálu, křížení kanalizace s topným kanálem, pomocný stavební materiál (místnost 1.01A, 102)	kpl	0,00	1,00	1,00	14 800,00	14 800,00
	Demontáž a montáž PZ desek, snížení výšky podlahy, snížení výšky topného kanálu, nové osazení PZ desek, pomocný stavební materiál (místnost 1.04C, 1.04A)	kpl	0,00	1,00	1,00	15 600,00	15 600,00
	Vysprávka poškozených panelů (viditelné železné výztuže) včetně opravné hmoty Weber rep vysprávka	kpl	0,00	1,00	1,00	6 810,00	6 810,00
	Nezámrzný ventil Kemper vč. zámku, montáže a připojení	kpl	0,00	1,00	1,00	10 520,00	10 520,00
	<b>Celkem bez DPH</b>						<b>71 655,00</b>
	<b>DPH 21%</b>						<b>15 047,55</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>						<b>86 702,55</b>