

**DODATEK č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2**

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –  
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**

(dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání  
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **UNIGEO a.s.**  
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová  
IČ: 45192260  
DIČ: CZ45192260  
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386  
zastoupen: Ing. Irenou Valentovou, členkou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 ze dne 3.7.2015 na provedení služeb při sanaci ekologických škod – *Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.* (dále jen „**Dodatek**“).

### I.

S ohledem na průběh a trvání správních řízení vedoucích k získání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.8.2036 s tím, že po dobu plnění je zhotovitel povinen dodržovat délku jednotlivých etap prací dle nového časového harmonogramu, doručeného objednateli dne 5.5.2016. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*“



## II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Příloha: Nový časový harmonogram doručený objednateli dne 5.5.2016

V Praze dne 20. 7. 2016

V OSTRAVĚ dne 26. 7. 2016


Za Českou republiku - Ministerstvo financí


Za UNIGEO a.s.

  
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.  
náměstek ministra financí

  
Ing. Irena Valentová  
členka představenstva



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 



# Ochranné sanační čerpání v areálu Koksozny Svoboda

UNIGEO® a.s.

## Časový harmonogram

	XI.15	XII.15	I.16	II.16	III.16	IV.16	V.16	VI.16	VII.16	VIII.16	IX.16	X.16
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.16	XII.16	I.17	II.17	III.17	IV.17	V.17	VI.17	VII.17	VIII.17	IX.17	X.17
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	→ *	→ *	VII.30	VIII.30	IX.30	X.30
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

\* rozsah prací je stejný v období V/2018 - VI/2030

	XI.30	XII.30	I.31	II.31	III.31	IV.31	V.31	VI.31	VII.31	VIII.31	IX.31	X.31
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.31	XII.31	I.32	II.32	III.32	IV.32	V.32	VI.32	VII.32	VIII.32	IX.32	X.32
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.32	XII.32	I.33	II.33	III.33	IV.33	→ **	→ **	VII.34	VIII.34	IX.34	X.34
Příprava a inženýrská činnost												
Doplnění čerpacích vrtů												
Vybudování filtračních objektů												
Přípravné výkony pro ochranné čerpání												
Ochranné čerpání 1.rok												
Ochranné čerpání 2.-15. rok												
Monitoring ochranného čerpání												
Monitoring po ukončení ochr.čerpání												
Geologické výkony												

	XI.35	XII.35	I.36	II.36	III.36	IV.36	V.36	VI.36	VII.36	VIII.36
Příprava a inženýrská činnost										
Doplnění čerpacích vrtů										
Vybudování filtračních objektů										
Přípravné výkony pro ochranné čerpání										
Ochranné čerpání 1.rok										
Ochranné čerpání 2.-15. rok										
Monitoring ochranného čerpání										
Monitoring po ukončení ochr.čerpání										
Geologické výkony										

\*\* rozsah prací je stejný v období V/2033 - VI/2034



MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
 Čj.:  
 PID: MF CR6XGVCD - 01  
 Doručeno: 05.05.2016  
 Listu: 1  
 Druh: PŘÍLOHA

podatelná