

DODATEK č.5

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Chabry

IČO: 00231274

DIČ: CZ00231274

Se sídlem: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5

Zastoupená: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“), kterým se Smlouva mění a doplňuje následovně:

1. Předmět Dodatku č. 5

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna předmětu Smlouvy a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů č. 61a - 93, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5).
- 1.2. Vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu Smlouvy je zachyceno v příslušných změnových listech.
- 1.3. Předmětem Dodatku č. 5 je dále stanovení termínu pro řádné dokončení a předání realizovaných prací, které jsou obsahově vymezeny v rámci změnového listu č. 62, které si smluvní strany souhlasně stanovily na 31. 7. 2021 včetně.

2. Hodnota změny v rámci Dodatku č. 5

- 2.1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s realizací víceprací dle změnového listu č. 61a – 93 na částku 9 426 424,45 Kč bez DPH.
- 2.2. Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace víceprací dle změnového listu č. 61a – 93 činí 7 148 879,40 Kč bez DPH.
- 2.3. Celkem tedy hodnota změny ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy činí 9 426 424,45 Kč + 7 148 879,40 Kč = 16 575 303,85 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze Smlouvy činil 171 085 932,24 Kč bez DPH, takže hodnota změny v rámci Dodatku č. 5, kterou je nutno učinit je 9,69 % původního finančního závazku.

3. Cena díla po Dodatku č. 5

- 3.1. Z výše uvedených důvodů dochází v rámci Dodatku č. 5 ke zvýšení celkové ceny díla ve Smlouvě o 2 277 545,05 Kč bez DPH.
- 3.2. V rámci dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 01 – 07 navýšena na 173 023 848,10 Kč bez DPH.
- 3.3. V rámci dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 08 – 20 navýšena na 176 015 946,62 Kč bez DPH.
- 3.4. V rámci dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 21a - 48 navýšena na 181 794 384,74 Kč bez DPH.
- 3.5. V rámci dodatku č. 4 ze dne 16. 4. 2021 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 49 - 60 navýšena na 182 882 941,72 Kč bez DPH.
- 3.6. Dodatek č. 5 navyšuje celkovou cenu díla ve Smlouvě na částku **185 160 486,77 Kč bez DPH** /slovy: jedno sto osmdesát pět milionů jedno sto šedesát tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a sedmdesát sedm haléřů bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nezmíněná zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 4.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 727/21/RMČ ze dne 02. 07. 2021 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto Dodatku č. 5.
- 4.4. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou níže uvedené přílohy.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č. 5:


Příloha č. 1 - změnové listy č. 61a - 93, včetně cenových rozpočtů

Za zhotovitele

Ve Zďáře n.S dne 10. 07. 2021

Za objednatele

V Praze dne 13. 7. 2021



vepřítel spol. s r. o.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Zďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

