

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo

„Vypracování projektové dokumentace na ulice Škrétova a Za Zámkem (VaK, komunikace, chodníky, VO)“

**O b j e d n a t e l:** Město Lysá nad Labem  
Se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem  
Datová schránka: 5adasau  
IČ: 002 39 402  
DIČ: CZ00239402  
Zastoupené: Ing. Karlem Otavou, starostou  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** AMMBRA PROJEKT s.r.o.  
Se sídlem: Ravennská 320, 109 00 Praha 10  
Datová schránka: 3y9fi4w  
IČ: 289 80 131  
DIČ: CZ28980131  
Zastoupená: Mgr. Andreou Hogenovou, jednatelkou  
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2020:

I.

Dne 9. 10. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech DZS.

## II.

1. Dle odst. 11.8. se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č. 1 v souvislosti s nutností provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy nahrazuje textem:

Fáze služby	cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
4FS - Vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	749 000,- Kč	157 290,- Kč	906 290,- Kč
6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele	50 000,- Kč	10 500,- Kč	60 500,- Kč
7FS - Výkon autorského dozoru v rozsahu 20 hodin	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 4FS	90 000,- Kč	18 900,- Kč	108 900,- Kč
Cena celkem	909 000,- Kč	190 890,- Kč	1 099 890,- Kč

Cena - rozdělení na ulice:

### - Za Zámkem

Fáze služby	cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
4FS - Vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	370 000,- Kč	77 700,- Kč	447 700,- Kč
6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
7FS - Výkon autorského dozoru v rozsahu 20 hodin	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 4FS	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
Cena celkem	485 000,- Kč	101 850,- Kč	586 850,- Kč

### - Škrétova

Fáze služby	cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
4FS - Vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení	379 000,- Kč	79 590,- Kč	458 590,- Kč
6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
7FS - Výkon autorského dozoru v rozsahu 20 hodin	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 4FS	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
Cena celkem	494 000,- Kč	103 740,- Kč	597 740,- Kč

Vícepráce	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
zaměření výškopisu a polohopisu - doměření	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
průzkum šachet splaškové kanalizace	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
kamerový průzkum kanalizace	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
vytýčení inženýrských sítí	4 000,- Kč	840,- Kč	4 840,- Kč
zaměření veřejného osvětlení	16 000,- Kč	3 360,- Kč	19 360,- Kč
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum - ul. Za Zámkem	38 500,- Kč	8 085,- Kč	46 585,- Kč
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum – ul. Škrétova	39 500,- Kč	8 295,- Kč	47 795,-Kč
JP - rozšíření vedení vodovodu o cca 110m	57 000,- Kč	11 970,- Kč	68 970,- Kč
IČ - projednání JP a zajištění vydání společného ÚR a SP	55 000,- Kč	11 550,- Kč	66 550,- Kč
Cena celkem za vícepráce	270 000,- Kč	56 700,- Kč	326 700,- Kč

REKAPITULACE CENY bez rozdělení	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SoD z 9. 10. 2020	909 000,- Kč	190 890,- Kč	1 099 890,- Kč
Cena za vícepráce	270 000,- Kč	56 700,- Kč	326 700,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1 179 000,- Kč</b>	<b>246 890,- Kč</b>	<b>1 426 590,- Kč</b>

REKAPITULACE CENY s dělením na ulice	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena ul. Za Zámkem	485 000,-Kč	101 850,-Kč	586 850,- Kč
Cena ul. Škrétova	494 000,- Kč	103 740,-Kč	597 740,- Kč
Cena za vícepráce	270 000,- Kč	56 700,- Kč	326 700,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1 249 000,- Kč</b>	<b>262 290,- Kč</b>	<b>1 511 290,- Kč</b>

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy doplňuje o termíny provedení dílčích fází:

průzkumy ... 3 týdny od podpisu Dodatku č. 1

dokončení PD ul. Škrétova ... 4 týdny od dokončení průzkumů a předání podkladů investorem

dokončení PD ul. Za Zámkem ... 8 týdnů od dokončení průzkumů a předání podkladů investorem

ul. Škrétova - projednání spojeného DUR a DSP a podání žádostí ... 6 týdnů od dokončení PD

ul. Škrétova - předpoklad vydání spojeného ÚR a SP ... 12 týdnů od projednání

ul. Za Zámkem - projednání spojeného DUR a DSP a podání žádostí ...6 týdnů od dokončení PD

ul. Za Zámkem - předpoklad vydání spojeného ÚR a SP ... 12 týdnů od projednání

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Cenová nabídka – Projektová dokumentace na ulice Škrétova a Za Zámkem - vícepráce.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.

V Lysé nad Labem dne .....

V Praze dne .....

**Ing. Karel Otava**



Digitální podpis:  
08.09.2021 07:55

.....  
za objednatele

Ing. Karel Otava, starosta

Mgr.

Andrea

Hogenová

Digitálně podepsal  
Mgr. Andrea  
Hogenová  
Datum: 2021.09.08  
13:39:53 +02'00'

.....  
za zhotovitele

Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka