

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

číslo smlouvy zhotovitele: 601/2020
číslo smlouvy objednatele: SOD/2020/1

Objednatelé:

1. Obec Pohoří

Sídlo: Chotouň 100, 254 01, Pohoří
zastoupeno: Ing. Petra Adámková, starostka obce
IČO: 00241555
DIČ: CZ00241555

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
zastoupen: Petr Řehoř, jednatel společnosti
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění ceny díla na základě dodatečných požadavků objednatele (úprava a doplnění svahu u nové budovy ČOV a vybudování nové opěrné zdi) a tím i termínu dokončení stavby. Podrobně jsou tyto změny popsány ve změnovém listu č 03/2021, včetně položkového rozpočtu. Změnový list č. 03/2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

2.2. Z důvodů popsaných v bodě 2.1. dochází k úpravě Článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, bod 3.1 a Článku V, Cena za plnění a platební podmínky, bod 5.1.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

nově bod 3.1. zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. smlouvy o dílo v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Termín zahájení stavby: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Doba trvání stavby: ukončení prací a předání díla do 16. 11. 2021

**Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky**

nově bod 5.1. zní:

5.1.	Cena díla dle SoD bez DPH	9 999 748,00 Kč
	změnový list č. 1	- 6 063,53 Kč bez DPH
	změnový list č. 2	+ 206 765,30 Kč bez DPH
	změnový list č. 3	+ 142 270,03 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH	10 342 719,80 Kč
Cena díla celkem s DPH	12 514 690,96 Kč

Z toho cena

Uznatelné náklady dle programu 129 300 MZe ČR	10 321 659,80 Kč bez DPH
	12 489 208,36 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady celkem	21 060,00 Kč bez DPH
	25 482,60 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady obsahují „Vypracování podrobné dílenské dokumentace“.

**Článek XIV.
Závěrečná ujednání**

14.11 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

V Pohoří dne

V Černošicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petra Adámková
starostka obce

.....
Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř, jednatel

Změnový list

Číslo změnového listu	03/2021
Název projektu:	Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň
Název objednatele	Obec Pohोří
Název TDS:	PIK Vítek s.r.o.
Název zhotovitele:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět a provedení změny

SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru

SO 04 Oplocení

SO 05 Terénní a sadové úpravy

Na základě požadavku investora bude upraven a doplněn svah na východní straně nově budovaného objektu ČOV.

SO 06 Zpevněné plochy

Na základě požadavku investora bude na severozápadní straně objektu ČOV nově zbudována opěrná zídka z betonových hladkých tvarovek tl.300mm délky 20m a výšky 500mm včetně betonového základového pasu. Dále budou provedeny v místě střešních svodů 2 kusy vsakovacích jam.

2. Časový harmonogram

Změna bude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, dojde k prodloužení doby výstavby.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Odpočet – Méně práce	- 8 253,41 Kč bez DPH
Přípočet – Více práce	150 523,44 Kč bez DPH
rozdíl:	142 270,03 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke zvýšení ceny díla o 142 270,03 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 4, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Přílohy

- Rozpočet změny

5. Podpisy

Zhotovitel

	Stavitelství Řehoř, s.r.o.	
datum	jméno	razítko a podpis

TDS

	PIK Vítek s.r.o.	
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

	PIK Vítek s.r.o.	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

	Obec Pohoří Ing. Petra Adámková	
datum	jméno	razítko a podpis