

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 04PU-000750, č. Zhotovitele 212002

ze dne 27.04.2021

na realizaci veřejné zakázky

„D4 PS Kytín – Voznice, oprava povrchu a odvodnění“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na straně jedné

a

„Společnost D4 PS Kytín – Voznice“,

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Vedoucí společník

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

IČO, DIČ: 622 42 105 / CZ62242105,

zastoupen:

společník

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno,

IČO, DIČ: 477 81 734 / CZ47781734,

zastoupen:

společník

ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO, DIČ: 260 18 055, CZ26018055

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu o dílo č. Objednatele 04PU-000750, č. Zhotovitele 212002 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*D4 PS Kytín – Voznice, oprava povrchu a odvodnění*“.
- B. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).
- C. Vzhledem k nejasnému stanovení počátku běhu Doby pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.22 OP/ZP přistoupily Smluvní strany k níže uvedené změně Smlouvy, kterou byla daná nejasnost odstraněna. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 nedochází ke změně délky Doby pro uvedení do provozu stanovenou Smlouvou.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. **Pod-čl. 1.22 Přílohy ve smyslu Pod-čl. 1.21 OP/ZP** se mění následujícím způsobem:

75 kalendářních dnů od instalace prvního dopravního omezení.

Do Doby pro uvedení do provozu se nebudou započítávat dny v období 01. 11. až 31. 03. kalendářního roku (zimní technologická přestávka) v případě, že bude splněna podmínka, že nebude instalováno dopravní omezení (DIO).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Kolíně

.....

za Zhotovitele

společnost „**Společnost D4 PS Kytín – Voznice**“,
vedoucí společník **SILNICE GROUP a.s.**

V Praze

.....