



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7/2021

Oprava podlah objektu č.p. 63, ul. Křišťanova, Prachatice

Čl.I.


Smluvní strany

1.

Objednatel: město Prachatice
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 00250627
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

a

2.

Zhotovitel: Pavel Tisoň
Sídlo: Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Pavlem Tisoněm – jednatelem společnosti
IČ: 47211300
DIČ: CZ47211300
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2021 ze dne 22. 3. 2021

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB

Zhotovitel: Pavel Tisoň

Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec

Zhotovitel: Pavel Tisoň

Mění se ustanovení článku VI bod 1. – **Doba plnění:**

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.
Stavba bude dokončena **nejpozději do 22. 10. 2021**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 30. 9. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Pavel Tisoň – jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Schrenk - jednatel
MSDB s. r. o