





„Úpravy herní a výukové plochy MŠ Na Korábě, Na Korábě 2/350, Praha 8 – Libeň“

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 39/2020





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Valtrum s.r.o.**
Sídlo: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zastoupen: Vítem Blechou, jednatelem
IČO: 01809636
DIČ: CZ01809636
Zápis v obchodním rejstříku: 13.července 20Havarijní stav trafostanice KD Ládví - Valtrum13 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 212070
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
Doba plnění**

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se z důvodu odložení dodávky herních prvků výrobcem v souvislosti s pandemií Covid 19, kterou nelze ovlivnit ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **do 130 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**


**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne **15. 09. 2021**

Za objednatele:



Spř... rozpočtu

