






Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přešov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 001/001	Číslo ZBV: 1.3										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín													
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek foto geodetické zaměření zápis ze SD		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDS</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	TDS
Paré č.	Příjemce												
1	Objednatel												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	TDS												
Iniciátor změny: Zhotovitel													
Popis Změny: Po zahájení demoličních prací byl v areálu Juta nalezen sklepní objekt (staničení km 0,200). Sklepní objekt byl kompletně vyzděný z cihelných tvárníc (podlaha, strop, stěny). Objekt je v kolízi s budoucí trasou hlavní komunikace (SO 101). Daný objekt bylo nutné odstranit, tak aby bylo možné realizovat práce dle projektové dokumentace.													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">128 332,19</td> <td style="text-align: center;">128 332,19</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	128 332,19	128 332,19						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
0,00	128 332,19	128 332,19											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 06 -10- 2021 podpis										
Správce stavby	jméno		datum 11 -10- 2021 podpis										
TDS	jméno		datum 08 -10- 2021 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno		datum 11 -10- 2021 podpis										
Zhotovitel	jméno		datum 06 -10- 2021 podpis										
			Číslo paré: 1.										
			Číslo stránky: 4.										