

*ku ned. 16.3.20
i. 1617*



KUJIP01HHMVK

číslo smlouvy příkazce: 131838
číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

uzavřený podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
Jednající: hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Jiří Lojda
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „Příkazce“)

1.2. Příkazník: OPTIMA, spol. s r.o.
Adresa: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal, Ing. Zbyněk Neudert
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka 1132
(dále jen „Příkazník“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy,

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy číslo objednatele 131838, uzavřené dne 16.3.2020 je změna termínu plnění výkonu autorského dozoru (dále jen AD).

Z důvodu posunu termínu realizace dochází i ke změně termínu plnění výkonu AD.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudaci stavby:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště – 1. etapa předpoklad 05/2020

Předčasné užívání – 1. etapa do 30. 10. 2020
(předčasné užívání silnice III/3928 cca po km 0,400 – křiž. ul. Rajhradská s ul. Na Výsluní)

SO 101 – Silnice III/3928

SO 102 – Silnice II/602

Předání staveniště – 2. etapa předpoklad 04/2021

Předčasné užívání – 2. etapa do 30. 07. 2021
(předčasné užívání silnice III/3928 cca po km 0,510 – od křiž. ul. Rajhradská s ul. Na Výsluní směr Jindřichov)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 09. 2021

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Termíny plnění jsou stanoveny ve dvou etapách: 1. etapa – rok 2021
2. etapa – rok 2022

Podpis smlouvy předpoklad 09/2021

Zahájení realizace stavby – předání staveniště – 1. etapa předpoklad 09/2021

Předčasné užívání – 1. etapa do 27. 10. 2021
předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,40800 km, KÚ 0,51000 km + provizorní napojení dl. 10 m

Předání staveniště – 2. etapa předpoklad 04/2022

Předčasné užívání – 2. etapa do 27. 10. 2022
předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,00000 km, KÚ 0,51000 km a silnice II/602

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 20. 2. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání


- 4.1 Ostatní ujednání Příkazní smlouvy uzavřené dne 16.3.2020 (č. smlouvy objednatele 131838) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky příkazník a dva příkazce
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.



Ve Vysokém Mýtě dne 30.9.2021

V Jihlavě dne 30.9.2021

Příkazník:

Příkazce:


.....
Ing. Bohuslav Šejbal
OPTIMA spol. s r.o.
OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 586 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 430 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709


.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Kraj Vysočina
Žitbava 1682/57, 585 01 Jihlava

21