

**Dodatek č. 2**  
*ke smlouvě o dílo na akci pod názvem*  
**“Světlá nad Sázavou, ulice Havlíčkova – povrchy, uliční vpusti“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Město Světlá nad Sázavou**

náměstí Trčků z Lípy 18  
582 91 Světlá nad Sázavou  
IČ: 00268321  
DIČ: CZ00268321  
Email: posta@svetlans.cz

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Aubrecht, starosta města  
Zástupce ve věcech technických, při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: Ing. Vladimíra Krajanská, tel.: 777 567 020, Jaroslav Rezek, tel.: 777 567 024, Jana Vaňková, tel. 778 410 884  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou, č. ú: 2621521/0100

- na straně jedné dále jen objednatel

a

**Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**

Žižkova 832  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 48173002  
DIČ: CZ 48173002  
Email: vakhb@vakhb.cz  
Zastoupena: Ing. Janem Kadlecem – ředitelem a.s.  
Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka  
Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: Petr Beránek, Luboš Jůzl  
Bankovní spojení: FIO Banka č. ú. 2700179311 / 2010

- na straně druhé dále jen zhotovitel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo: **“Světlá nad Sázavou, ulice Havlíčkova – povrchy, uliční vpusti“** se mění a doplňuje takto:

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu dodatečně provedené rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek v úseku křižovatek Havlíčkova/Zahrádecká a Zahrádecká/Na Úvoze společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., kdy je třeba uhradit část stavebních prací – opravu povrchu jednoho jízdního pruhu komunikace a části chodníku výše uvedeného úseku, dále doplnění 1 ks kanalizační uliční vpusti v ul. Havlíčkova a provedení vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrti na vytvoření příčných spádů komunikace ul. Havlíčkova.

2. Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena díla a platební podmínky ruší stávající cena díla uvedená v odst. 1. a nahrazuje se novou cenou ve výši:

1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2 je sjednaná takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH:	588 535,23 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	440 938,00 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH:	384 079,03 Kč
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>1 413 552,26 Kč</b>
DPH 21 %	296 845,98 Kč

---

**Cena celkem včetně DPH: 1 710 398,24 Kč**

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 2 bude vložen objednatelem do registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., a zhotovitel je s tímto zveřejněním srozuměn a souhlasí s ním.

6. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 27.9.2021, usnesením č. R/442/2021.


Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

### III. Podpisy smluvních stran

V Havlíčkově Brodě dne 14. 10. 2021

Ve Světlé nad Sázavou dne 4.10.2021

  
.....  
Ing. Jan Kadlec, ředitel  
zhotovitel

  
.....  
Ing. František Aubrecht, starosta  
objednatel



**VODOVODY a KANALIZACE**  
**Havlíčkův Brod a.s.**  
2