

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021

**Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace**

IČ: 555878

se sídlem Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice

zastoupena Mgr. Jiřím Nekudou, ředitelem školy

(dále jako „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**inveko-stavby s.r.o.**

IČ: 25007114

se sídlem: U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí Mstišov

zastoupena jednatelkou Bc. Janou Dočkalovou

(dále jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021

### **Článek I. Předmět smlouvy**

**1**

1.1 Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuté v původním zadání a jejichž potřeba se nedala předvídat a vznikla během provádění díla. Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací včetně použitých materiálů je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

### **Článek II.**

#### **Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla**

2.1 Smluvní strany se dohodly, s ohledem na rozsah dodatečných prací a omezení plynoucích z provozu školy, na dokončení díla nejpozději do 30. 9. 2021. Zhotovitel se zavazuje k dohodnutému datu dílo řádně dokončit a předat objednateli.

### **Článek III. Cena díla**

**3**

3.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny odpovídající novému rozsahu díla na celkovou částku 507 240,19 Kč (Slovy: PětsetsedmtisícdvěstěčtyřicetKčdevatenácthaléřů) bez DPH.

**Navýšení ceny je tedy o částku 47 611,51 Kč**

(Slovy: ČtyřicetsedmtisícšestsetjedenáctKčpadesátjednahaléřů) bez DPH.


- 3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou vč. dodatku a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.
- 3.3 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli zaplacená ve dvou splátkách. První splátka ke dni podpisu tohoto dodatku podle faktury, za skutečně provedené práce. Zbytek po převzetí díla objednatelem a po odstranění veškerých vad zjištěných při předání a převzetí díla (kumulativní podmínka), na základě předloženého vyúčtování.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID **cww26tt**
- 4.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Teplicích dne 29. 9. 2021

Hotelová škola, Obchodní akademie  
a Střední průmyslová škola,



Ho  
a S  
B

ademie  
Teplice,  
vková

V Teplicích dne 29. 9. 2021



inveko-stavby s.r.o.  
U Dvojhradí 319  
417 03 Dubí Mstíšov  
Jana Dočkalová  
jednatel

Příloha: Rekapitulace zakázky – změny – 8 listů