

Číslo smlouvy objednatele: 127735

Číslo smlouvy zhotovitele: 190199

**Kraj Vysočina**  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  
**„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská, PD“**  
**(součást stavby „II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba“)**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4200134239/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „Objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka  
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147761/0100  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

2.1 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 127735, číslo zhotovitele 190199 uzavřené dne 30.8.2019, ve znění dodatku č. 1 číslo objednatele 138820 ze dne 28.7.2020 na akci „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská, PD“ je:

Úprava PD, která bude spočívat v:

- Rozdělení projektové dokumentace PDPS stavby na dvě etapy s postupnou realizací v r. 2022 bez výluk na dráze a po umožnění s výlukami (jedná se o textovou i výkresovou část a rozdělení rozpočtu včetně aktualizace na aktuální cenovou úroveň)
- Koordinaci se související stavbou „Chodníky a nástupiště na ul. Jihlavská“ vč. zapracování změn
- Inženýrská činnost, projednání

Předmětem dodatku č. 2 je dále změna účtu Objednatele, ke které došlo v důsledku změny zařazení v průběhu přípravy.  
Původní č. účtu 4050005000/6800 se ruší a nahrazuje se novým č. účtu: 4200134239/6800,  
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Smluvní strany se dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je nezbytná a nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy.

### Článek 3 – termín plnění

#### Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019
Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy – předpoklad únor 2020
Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b)	do 2 měsíců od předání podkladů Objednatelem: smlouva s CETIN o provedení překládky, souhlasy vlastníků dotčených pozemků a smlouvu o přeložce vodovodu se SVaK Žďársko
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 7 měsíců od vypracování PD DUSP - předpoklad srpen 2020
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

#### se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019
Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy – předpoklad únor 2020
Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b)	do 2 měsíců od předání podkladů Objednatelem: smlouva s CETIN o

provedení překládky, souhlasy  
vlastníků dotčených pozemků a  
smlouvu o přeložce vodovodu se  
SVaK Žďársko

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

do 7 měsíců od vypracování PD DUSP -  
předpoklad srpen 2020

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru  
dle odst. 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného  
stavebního povolení

Předmět dodatku č.2

**Rozdělení PDPS včetně rozpočtu na 2 etapy**

do 15.10.2021

#### **Článek 4 – Cenová ujednání**

**Původní znění:**

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: 1 534 000 Kč

DPH 21%: 322 140 Kč

cena celkem včetně DPH: 1 856 140 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetřicetčtyřtisíc korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

##### **Vypracování DUSP**

cena celkem bez DPH: 797 600 Kč

DPH 21%: 167 496 Kč

cena celkem včetně DPH: 965 096 Kč

##### **Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena celkem bez DPH: 442 400 Kč

DPH 21%: 92 904 Kč

cena celkem včetně DPH: 535 304 Kč

##### **Zajištění vydání pravomocného povolení, inženýrská činnost**

cena bez DPH: 126 000 Kč

DPH 21%: 26 460 Kč

cena včetně DPH: 152 460 Kč

**Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin (účast na KD, případně kancelářské práce)**

cena bez DPH:	168 000 Kč
DPH 21%:	35 280 Kč
cena včetně DPH:	203 280 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH:	1 867 000 Kč
DPH 21%:	392 070 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 259 070 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetšedesát sedm korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

**Vypracování DUSP**

cena celkem bez DPH:	797 600 Kč
DPH 21%:	167 496 Kč
cena celkem včetně DPH:	965 096 Kč

**Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena celkem bez DPH:	442 400 Kč
DPH 21%:	92 904 Kč
cena celkem včetně DPH:	535 304 Kč

**Zajištění vydání pravomocného povolení, inženýrská činnost**

cena bez DPH:	126 000 Kč
DPH 21%:	26 460 Kč
cena včetně DPH:	152 460 Kč

**Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin (účast na KD, případně kancelářské práce)**

cena bez DPH:	168 000 Kč
DPH 21%:	35 280 Kč
cena včetně DPH:	203 280 Kč

Předmět dodatku č.2

**Rozdělení PDPS včetně rozpočtu na 2 etapy**

cena bez DPH:	333 000 Kč
DPH 21%:	69 930 Kč
cena včetně DPH:	402 930 Kč

## Článek 5 – Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.8.2019 (č. smlouvy objednatele 127735, číslo zhotovitele 190199) a dodatku č. 1, číslo objednatele 138820 ze dne 28.7.2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 5.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 5.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha: kalkulace ceny

V Jihlavě dne 07. 10. 2021


V Ostravě dne 1.10.2021

**Objednatel:**

  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 595 01 Jihlava

.....  
Ing. Miroslav Houška  
Náměstek hejtmána

**Zhotovitel:**

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykova náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava/702 00 Ostrava

.....  
Ing. Martin Vílč  
předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

**KALKULACE CENY**

název akce: II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská, PD  
 stupeň: úprava PDPS  
 investor: Kraj Vysočina  
 datum: 1.9.2021  
 zpracoval: Ing. Staněk  
 návrh termínů: do 15.10.2021  
 popis úpravy: Úprava PD bude spočívat v:

1. Rozdělení stavby na dvě etapy s postupnou realizací v roce 2022 bez výluk na dráze a v dalším roce s výlukami. Přeprocování textové i výkresové části a rozdělení rozpočtu na dvě samostatné etapy.
2. Koordinaci se související stavbou "Chodníky a nástupiště na ul. Jihlavské", jejíž investorem je město Žďár nad Sázavou. Zpracování změn technického řešení vyvolaných návrhem související stavby.
3. Aktualizaci soupisu prací a rozpočtu na aktuální cenovou úroveň
4. Projednání PD s dotčenými subjekty, MěÚ Žďár nad Sázavou a objednatelem

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
<b>A</b>	<b>Průvodní zpráva</b>	24	750	18 000 Kč
<b>B</b>	<b>Souhrnná technická zpráva</b>	32	750	24 000 Kč
<b>C</b>	<b>Situační výkresy</b>			
	Situační výkres širších vztahů	4	750	3 000 Kč
	Katastrální situační výkres	32	750	24 000 Kč
	Koordinační situační výkres	31	750	23 250 Kč
	Situační výkres záborů	8	750	6 000 Kč
<b>D</b>	<b>Dokumentace objektů</b>			
	SO 101	44	750	33 000 Kč
	SO 201	78	750	58 500 Kč
<b>E</b>	<b>Dokladová část, Projednání</b>	70	750	52 500 Kč
<b>H</b>	<b>Související dokumentace</b>			
	Geodetické doměření			
	Projekt nakládání s odpady ze stavby			
	Průzkum IS			
	Plán BOZP	16	750	12 000 Kč
	Záborový elaborát	17	750	12 750 Kč
	Geodetická dokumentace			
<b>G</b>	<b>Soupis prací</b>	70	750	52 500 Kč
	Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení bez majetkoprávní přípravy	18	750	13 500 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>333 000 Kč</b>
	<b>DPH</b>			<b>69 930 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>			<b>402 930 Kč</b>

  
 DOPRAVO PROJEKT Ostrava a.s.  
 Masarykova náměstí 5/5,  
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 (5)