

Dodatek č.3

ke smlouvě o provedení stavby č. 55/2020

„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“

dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Frýdlant

se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 002 62 781

DIČ CZ00262781

zastoupené Jiřím Stodůlkou, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 – 2604599359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jiří Stodůlka, starosta, e-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz, tel. +420 602 316 822 Bc. Zdena Ubiasová, inv. oddělení: zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz, tel. +420 731 510 751 dále jen „objednatel“

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. července 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 55/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant – dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace (dále jen „smlouva“)**.
2. Objednatel, Město Frýdlant, obdržel v souladu se smlouvou č.55/2020 odstavce 4 dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na část úseku chodníkových těles a veřejného osvětlení související s rekonstrukcí ulice Kodešova ve Frýdlantu. Z výše uvedeného, tímto dodatkem objednatel upřesňuje rozsah prací související s podanou žádostí o dotační

prostředky ze SFDI z ledna 2021. Dále dodatek č.3 zahrnuje i drobné změny, které souvisí s projektem podaným na SFDI (dlažba mozaika, původní dlažba z velkých kostek, aj.) dle požadavků SFDI.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje a snižuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. Dále příloha k dodatku obsahuje i rozsah prací, které souvisí se spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **33.281,90 Kč bez DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	23 001 578,68 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	23.936.157,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	24 648 948,15 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	170.830,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	-137.548,90 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 (přičtení a odpočet ceny za vícepráce a méněpráce) bez DPH	24.682.230,05 Kč
DPH sazby 21 %	5.183.268,31 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH	29.865.498,36 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list stavby č. 03/2021
 - Položky vícepráce a méněpráce
 - Rozpočet ze SFDI vč. položek víceprací
 - Celková tabulka cen a změn dle smluv a dodatků za všechny objednatele
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo na straně objednatele odsouhlaseno usnesením Rady města č. 2387/2021 ze dne 27.9.2021.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Frýdlantu dne

V Praze dne

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
razítko objednatele

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
razítko zhotovitele