

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 03/2021 (celková změna č. 3)	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Město Frýdlant	Datum: 27. 9. 2021			
Název akce: Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy: Rozpočet změn			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
1) SO 101 - Chodníky Na základě požadavku památkové péče byla provedena změna v druhu materiálu u části chodníkového tělesa, která se nachází v památkové zóně. V soutěžním rozpočtu byly uvedeny velké čedičové kostky namísto mozaikové dlažby. Z výše uvedeného byla provedena změna týkající se druhu materiálu v rozsahu dle situačního plánu včetně změny druhu materiálu u hmatové dlažby u přechodu pro chodce.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem méněpráce -137.548,90 Kč</b> <b>Celkem vícepráce +170.830,80 Kč</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
<b>24 682 230,05 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>ponížení</del> rozpočtu o částku: <b>33.281,90 Kč bez DPH.</b>					
<b>Rekapitulace objektů:</b>					
SO 101	Chodníky	- 137.548,90 Kč			
SO 101	Chodníky	+170.830,80 Kč			

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis..... Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Ing. Petr Kořínek

Podpis .....

Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Investing s.r.o

Ing. Karel Dlouhý

Podpis .....

Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Město Frýdlant

Jiří Stodůlka

Podpis .....

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.