

**Celková rekapitulace změn všech objednatelů / zadavatelů - REKONSTRUKCE ul.
Kodešova, FRÝDLANT**

Poznámka: Ceny uvedeny bez DPH

P.č.	Předmět	Cena bez DPH	z toho	Město Frýdlant	Frydlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
1.	Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč		23 001 578,68 Kč	15 237 671,53 Kč	36 442 868,07 Kč
2.	Změnový list č. 1 (rok 2020) celkem za všechny zadavatele +/-	1 126 631,96 Kč		934 579,05 Kč	192 052,91 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	2 023 497,35 Kč		974 796,77 Kč	1 048 700,58 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	896 865,39 Kč		40 217,72 Kč	856 647,67 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	2 920 362,74 Kč		1 015 014,49 Kč	1 905 348,25 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	3,91%		4,41%	12,50%	0,00%
	Celkem dodatek č. 1 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1 celkem)			23 936 157,73 Kč	15 429 724,44 Kč	36 442 868,07 Kč
3.	Změnový list č. 2 (rok 2021) celkem za všechny zadavatele +/-	791 614,13 Kč		712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	-87 664,69 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	1 118 690,22 Kč		712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	239 411,40 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	327 076,09 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	327 076,09 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	1 445 766,31 Kč		712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	566 487,49 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	1,94%		3,10%	1,09%	1,55%
	Celkem dodatek č. 2 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1 a 2 celkem)			24 648 948,15 Kč	15 596 212,84 Kč	36 355 203,38 Kč
4.	Změnový list č. 3 (rok 2021) celkem za všechny zadavatele +/-	33 281,90 Kč		33 281,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	170 830,80 Kč		170 830,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	z toho méněpráce za všechny zadavatele	137 548,90 Kč		137 548,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	308 379,70 Kč		308 379,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele v procentech vůči celkové ceně z VR	0,41%		1,34%	0,00%	0,00%
	Celkem dodatek č. 3 bez DPH (smlouva + dodatek č. 1, 2, 3 celkem)			24 682 230,05 Kč	15 596 212,84 Kč	36 355 203,38 Kč

LK, řešil v roce 2021, dodatek č. 1

Celkový součet procent za dodatky č. 1, č. 2, č. 3 MF, LK a FVS

6,26%

REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Předmět	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Změnový list č. 1 (rok 2020) celkem za všechny zadavatele +/-	934 579,05 Kč	192 052,91 Kč
z toho vícepráce celkem za všechny zadavatele	974 796,77 Kč	1 048 700,58 Kč
z toho méněpráce za všechny zadavatele	40 217,72 Kč	856 647,67 Kč
Součet méněpráce a vícepráce za všechny zadavatele	1 015 014,49 Kč	1 905 348,25 Kč

Paragraf 222 zákona 134/2016	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	CELKEM	Procenta vůči celkové ceně za všechny zadavatele
odst. 4 (práce zadané nad projekt)	789 413,07 Kč	0,00 Kč	789 413,07 Kč	1,06%
odst. 5 (chyby projektanta)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
odst. 6 (práce neovlivnitelné)	225 601,42 Kč	1 905 348,25 Kč	2 130 949,67 Kč	2,85%

Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč
---	-------------------------

REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Předmět	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
Změnový list č. 2 (rok 2021) celkem +/-	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	-87 664,69 Kč
z toho vícepráce celkem	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	239 411,40 Kč
z toho méněpráce celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	327 076,09 Kč
Součet méněpráce a vícepráce	712 790,42 Kč	166 488,40 Kč	566 487,49 Kč

Paragraf 222 zákona 134/2016	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	CELKEM	Procenta vůči celkové ceně za všechny zadavatele
odst. 4 (práce zadané nad projekt)	712 790,42 Kč	0,00 Kč	712 790,42 Kč	0,95%
odst. 5 (chyby projektanta)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
odst. 6 (práce neovlivnitelné)	0,00 Kč	166 488,40 Kč	166 488,40 Kč	0,22%

Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč
---	-------------------------

REKONSTRUKCE ULICE Kodešova, FRÝDLANT

Předmět	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	Liberecký kraj
Změnový list č. 3 (rok 2021) celkem +/-	33 281,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho vícepráce celkem	170 830,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
z toho méněpráce celkem	137 548,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet méněpráce a vícepráce	308 379,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Paragraf 222 zákona 134/2016	Město Frýdlant	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	CELKEM	Procenta vůči celkové ceně za všechny zadavatele
odst. 4 (práce zadané nad projekt)	308 379,70 Kč	0,00 Kč	308 379,70 Kč	0,41%
odst. 5 (chyby projektanta)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
odst. 6 (práce neovlivnitelné)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

Cena bez DPH za všechny zadavatele dle výsledku z výběrového řízení	74 682 118,28 Kč
---	-------------------------