


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k VZ S941/2021/384 ze dne 25. 8. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, zastoupený: **Ing. Alojzem Riškou**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100


(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JHF Heřmanovice spol. s r.o.

se sídlem č.p. 523, 793 74 Heřmanovice

IČO: 47972912, DIČ: CZ47972912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5521
zastoupená: **Ing. Markem Rybářem**, jednatelem společnostive věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-4466570217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práci na akci **Oprava výtluků na LC Údolní a LC Ludvíkovská – R25**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/384** (dále jen „dodatek“):**I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou VCP při provádění opravy výtluků na LC Údolní a LC Ludvíkovská, kdy pro dokončení prací bylo potřeba dodat více vysrávkové směsi. Objem tak byl navýšen o 8,5 t. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

II. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD: 173.850,00 Kč bez DPH

Vícepráce (VCP) 25.925,00 Kč bez DPH

Měněpráce (MNP) 0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena (po zaokrouhlení): **199.775,00 Kč bez DPH**

Slovy: sto devadesát devět tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – rozpočet

Tento dodatek je uzavřen s platností k 30. 9. 2021.

V Ostravě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško

Ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Marek Rybář

jednatel
JHF Heřmanovice spol. s r.o.