

Číslo smlouvy objednatele: 1159/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1408/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 584/2021
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/834

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED] jednatel společnosti

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

STAVBY SR group. s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED], jednatel společnosti

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Neprovádění výměny podloží a středové spáry - z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně nebylo nutné provádět výměnu podloží a z důvodů provádění obrusné vrstvy na dva finišery na "teplou spáru", nebylo nutné provádět těsnění dilatační spáry.
- Zkrácení náběhu svodidla - došlo ke zkrácení náběhu svodidla s ohledem na tvar napojení místní komunikace.
- Změna provizorního dopravního značení - provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírkách a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

25.972.527,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 14. 10. 2021



jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

