

<b>Změnový list: Změna zábradlí na opěrné stěně</b>		číslo ZL: 71
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7. 2021	
<b><u>Popis změny:</u></b>		
Předmětem změny objektu SO 03 Komunikace a zpevněné plochy je změna ocelového zábradlí (doplnění nátěru) na opěrné zídce u východních vstupů do budovy.		
<b><u>Odůvodnění změny:</u></b>		
Jedná se o změnu povrchové úpravy zábradlí – doplnění nátěru odpovídajícímu barevnému řešení SO 09 Objektu hlavní budovy. Objednatel si doplnění nátěru vyžádal kvůli estetickému sjednocení s SO 09 Objektu hlavní budovy.		
Cena méně prací bez DPH: -62.687,-Kč	Cena více prací bez DPH: +75.225,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+12.538,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Příprava pro závlahu		číslo ZL: 72
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.7.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny provedení přípravy na čerpání vody pro zavlažování v objektu SO 05 Kanalizace je dodávka a montáž čerpadla s tlakovým spínačem (včetně připojení) a tlakové nádoby, propojovací potrubí s příslušnými armaturami a dále související zemní a pomocné práce</p> <p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o dodatečné stavební a práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které vyplynuly až z dodatečného požadavku objednatele. Z důvodu využití dešťových vod pro zavlažování navrhl objednatel dodatečné vystrojení akumulární jímky dešťových vod objektu SO 05 Kanalizace čerpadlem, tlakovou nádobou a příslušným potrubím a armaturami.</p>		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: + 42.860,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+42.860,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

<b>Změnový list: Palisády</b>		číslo ZL: 73
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	5.8.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 03 Komunikace a zpevněné plochy je dodávka a montáž palisádové stěny (CSB LENA) u východní fasády objektu SO 09 Objekt hlavní budovy.</p>		
<p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Palisádová stěna je nutná k vyrovnání dodatečně zjištěných nepříznivých výškových poměrů stávajících ploch přilehlých k budově. Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až ze zjištění skutečného stavu při výstavbě.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -8.236,-Kč	Cena více prací bez DPH: + 98.005,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+89.769,- Kč</b>	<b>Termín provedení předmětu změny bude stanoven po potvrzení dodávky materiálu od výrobce.</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna ovládání chlazení		číslo ZL: 74
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	16.8.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je změna ovládání chlazení v kancelářích. Původně samostatné dálkové ovladače pro chladicí jednotky budou integrovány do ovladačů pro regulaci vytápění. Bude zrušen ovladač pro chladicí jednotky, bude doplněna kabeláž MaR a softwarové nastavení tak, aby byly chladicí jednotky ovládány jednotně ovladačem pro regulaci vytápění.</p>		
<p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o změnu v počtu dálkových ovladačů potřebných pro zajištění tepelné pohody v prostředí v kanceláři objektu SO 09 Objektu hlavní budovy. Snížením počtu ovladačů – sdružením ovladačů vytápění a chlazení do jednoho dálkového ovladače dojde k zjednodušení obsluhy a zvýšení komfortu ovládání. Změna nevyvolává žádnou změnu ceny.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -298.800,-Kč	Cena více prací bez DPH: + 298.800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>0,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

<b>Změnový list: Ornice</b>		číslo ZL: 75
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	12.8.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 11 Sadové úpravy a souvisejícího objektu SO 1.1 Příprava území je doplnění nových položek výkazu výměr pro odvoz původní zeminy nevhodné pro její zpětné použití jako ornice a její uložení na skládku a pořízení a dovoz ornice pro konečné sadové úpravy včetně úprav množství v položkách souvisejících.</p>		
<p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací a dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat, které vyplynuly až z postupu prací a jsou nutné pro úplné dokončení díla. Vzhledem k tomu že se na předaném staveništi nenacházela zemina vhodná ke zpětnému použití pro konečné sadové úpravy jako ornice, bylo nezbytně nutné pro úplné dokončení díla ornici nově pořídit.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -40.950,-Kč	Cena více prací bez DPH: +295.022,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+254.072,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

<b>Změnový list: Zrušení svítidel M9</b>		číslo ZL: 76
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	13.9.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je zrušení svítidel M9 v místnostech č. 501, 502 s 503 na základě pokynu objednatele.</p> <p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy na základě rozhodnutí objednatele.</p> <p><del>;- které vyplynulo ze vzorkování svítidel zhotovitelem. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám nově objednatelům schválených svítidel, bude jejich dodávka a montáž realizována dodatečně, po dokončení stavby.</del></p>		
Cena méně prací bez DPH: -121.682,-Kč		Cena více prací bez DPH: +7.527,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
<b>-114.155,- Kč</b>		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		



<b>Změnový list: Přechodové lišty</b>		číslo ZL: 77
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	13.9.2021	
<b><u>Popis změny:</u></b>		
Na základě požadavku objednatele je předmětem změny doplnění podlahových přechodových lišt (odstín E02 šampaň, šířka 30 mm) do interiérových dveří.		
<b><u>Odůvodnění změny:</u></b>		
Přechodové lišty do dveřních otvorů na rozhraní koberec – PVC (dlažba) jsou nezbytné pro zajištění trvalé ochrany okraje koberce ve styku s jiným druhem podlahové krytiny. Do výkazu výměr byly doplněny chybějící položky pro dodání a montáž přechodových lišt do dveřních otvorů.		
Cena méně prací bez DPH: -0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +16.614,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+16.614,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	..... (jméno, příjmení, podpis)	
<b>Vyjádření projektanta (AD):</b>		<b>Vyjádření objednatele:</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	..... (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		



<b>Změnový list: SO 02 - HTÚ</b>		číslo ZL: 78
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	13.9.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 02 hrubé terénní úpravy je úprava množství v souboru položek Zemní práce REZERVA podle skutečně na stavbě provedených prací.</p> <p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o potvrzení rozsahu skutečně provedených prací v objektu SO 02 hrubé terénní úpravy v souboru položek uvedených jako Zemní práce REZERVA určeném k provedení dle skutečně zastižených místních podmínek. Neprovedené práce se odečítají.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -151.990,-Kč	Cena více prací bez DPH: +0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>-151.990,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
<b>Vyjádření projektanta (AD):</b>		<b>Vyjádření objednatele:</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: SO 03 - Komunikace		číslo ZL: 79
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	13.9.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 03 komunikace úpravy je úprava množství v souboru položek Zemní práce REZERVA podle skutečně na stavbě provedených prací.</p> <p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o potvrzení rozsahu skutečně provedených prací v objektu SO 03 komunikace v souboru položek uvedených jako Zemní práce REZERVA určeném k provedení dle skutečně zastižených místních podmínek. Neprovedené práce se odečítají.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -98.994,-Kč	Cena více prací bez DPH: +0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>-98.994,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

<b>Změnový list: Změny ÚT</b>		číslo ZL: 80
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	18.9.2021	
<p><b><u>Popis změny:</u></b>  Předmětem změny objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je doplnění podlahového konvektoru v míst. č. 519 a doplnění regulátoru nutného pro ochranu a správnou funkci elektrokotle.</p> <p><b><u>Odůvodnění změny:</u></b>  Jedná se o doplnění výměr pro položku dodávka a montáž podlahového konvektoru v míst. č. 519 z důvodu dispozičního rozdělení míst. č. 519 na dvě místnosti (učiněného dřive v průběhu stavby). Nově oddělená místnost potřebuje vlastní samostatné vytápění. Doplněním položky regulátoru u dodávky a montáže kotle bude zajištěna ochrana řídicí topné spirály, která je nutná pro ochranu a správnou funkci elektrokotle.</p>		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +22.470,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>+22.470,- Kč</b>	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
<b>Vyjádření projektanta (AD):</b>		<b>Vyjádření objednatele:</b>
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		