



Č. j. KRPS-277769-86/ČJ-2019-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 1/5

D O D A T E K č. 4

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**OBJEKT 001 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**“ a „**OBJEKT 010 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**“, vedené u objednatele pod č.j. KRPS-277769-49/ČJ-2019-0100MN-VZ (identifikátor VZ: N006/20/V00005818, uzavřené dne 12.06.2020 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi stranami:

ČEČETKA s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší

62526006

CZ62526006

MONETA Money Bank, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, Vložka 15829.

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ / DIČ:

75151481 / CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha, č. ú. 507432881/0710

Kontaktní osoba:

Bc. Miroslav Jindra, investiční referent

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“

S ohledem na změny oboustranně odsouhlasené „Změnovým listem č. 5“ a v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly se smluvní strany dále na uvedených změnách, které se týkají objektu 001.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se podle Změnového listu č. 5 zvýší o částku **51.327,02 Kč bez DPH** (slovy: padesátjedentisíctřistadvacetsedm korun českých dva haléře).
2. Ke zvýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny a zdůvodněny Změnovým listem č. 5, vyhotovenými v souladu s čl. VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo, je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Z důvodu víceprací, a dodatečně zjištěných skutečností, v souladu s čl. IV odst. 2, 3 smlouvy, se prodlužuje termín dokončení stavby do **30.10.2021**.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 s přílohou - soupisem prací, která se sestává z 5 stran textu.

Za zhotovitele:

Ve Svitavě nad Malší dne

19.10.2021



Za objednatele:

12-10-2021



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5.
Identifikace akce:	
Název akce	5. LDT NOVÉ HRADY – oprava fasády, výměna oken, dveří a střechy
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 75151481
Zhotovitel:	ČEČETKA s.r.o, Svatý Jan nad Malší č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší, IČO: 62526006
Projektant:	Projekty-Sládková s.r.o., zastoupený jednatelem [redacted], se sídlem, Mirkovice č.p. 70, 382 82 Velešín, IČO: 02980215.
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – - položka č. 1 - navíc dodaný materiál - položka č. 2 - navíc dodaný materiál - položka č. 3 - navíc dodaný materiál - položka č. 4 - navíc dodaný materiál - položka č. 5 - navíc dodaný materiál - položka č. 6 - navíc provedené práce - položka č. 7 - navíc dodaný materiál - položka č. 8 - navíc provedené práce - položka č. 9 - navíc dodaný materiál - položka č. 10 - navíc provedené práce - položka č. 11 - navíc provedené práce - položka č. 12 - navíc dodaný materiál - položka č. 13 - navíc dodaný materiál - položka č. 14 - navíc dodaný materiál - položka č. 15 - navíc dodaný materiál - položka č. 16 - navíc dodaný materiál - položka č. 17 - navíc dodaný materiál - položka č. 18 - navíc dodaný materiál - položka č. 19 - navíc dodaný materiál - položka č. 20 - navíc dodaný materiál - položka č. 21 - navíc dodaný materiál - položka č. 22 - navíc dodaný materiál - položka č. 23 - navíc dodaný materiál - položka č. 24 - navíc dodaný materiál - položka č. 25 - navíc dodaný materiál - položka č. 26 - navíc provedené práce	
Popis změny, popis technického řešení: - položka č. 1 -NKZIN 100x250x0,70 S ŽLAB KAB.S INT.SPOJ.NED, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 2 -VU úchyt víka kab. žlabu, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 3 -V 250 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 4 -NSM 6x10 ŠROUB VRAT.+MATICE, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 5 -HM 8x140 zar. hmoždinka ZH, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 6 -Usazení, napojení a kompletace žlabu, dodatečný požadavek od investora.	

- položka č. 7 -Profil okenní PS-VH 9mm 2,4 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 8 -Montáž výztužné lišty rohové a dilatační, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 9 -Roh drátěnný APS 606x60mm 2,95m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 10 -Montáž výztužné lišty rohové, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 11- Provedení chodníku z dlažby, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 12- Dlažba betonová, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 13 -Koleno kanal. KGB 100x87" DN25ks/bal, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 14 -Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x3m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 15 -Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x1m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 16 -Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x2m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 17 -Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x0,5m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 18 -Zátka hrdlová KGM DN 100 PVC, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 19 -Mazivo v tubě 150g, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 20 -Stříška 110 CDV110A dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 21 -Kovová objímka s gumou, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 22- Kombi šroub M 8x100mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 23 -Kombi šroub M 8x180mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 24 -Hmoždinka H 10 obyč, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 25 -Plech ohýbaný pozink potažený šedý na fasádu, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 26 -Montáž plechu pozink. potaženého šedého, dodatečný požadavek od investora.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

-položka č.1 – č.26 nebylo počítáno s žádnými stavebními změnami.

Nové řešení:

- položka č. 1 -dodán NKZIN 100x250x0,70 S ŽLAB KAB.S INT.SPOJ.NED, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 2 -dodán VU úchyt víka kab. žlabu, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 3 -dodáno V 250 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 4 -dodán NSM 6x10 ŠROUB VRAT.+MATICE, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 5 -dodána HM 8x140 zar. hmoždinka ZH, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 6 -provedeno usazení, napojení a kompletace žlabu, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 7 -dodán profil okenní PS-VH 9mm 2,4 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 8 -provedena montáž výztužné lišty rohové a dilatační, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 9 -dodán roh drátěnný APS 606x60mm 2,95m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 10 -provedena montáž výztužné lišty rohové, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 11- Provedení chodníku z dlažby, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 12- dodána dlažba betonová, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 13 -dodáno koleno kanal. KGB 100x87" DN25ks/bal, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 14 -dodána trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x3m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 15 -dodána trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x1m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 16 -dodána trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x2m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 17 -dodána trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x0,5m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 18 -dodána zátka hrdlová KGM DN 100 PVC, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 19 -dodána mazivo v tubě 150g, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 20 -dodána stříška 110 CDV110A dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 21 -dodána kovová objímka s gumou, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 22- dodán kombi šroub M 8x100mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 23 -dodán kombi šroub M 8x180mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 24 -dodána hmoždinka H 10 obyč, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 25 -dodán plech ohýbaný pozink potažený šedý na fasádu, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 26 -provedena montáž plechu pozink. potaženého šedého, dodatečný požadavek od investora.

Zdůvodnění změny: odsouhlasení na KD z důvodu technického provedení okolo a na objektu č. 001, řešeno se zástupcem investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu: ANO



Přípočty k ceně díla bez DPH: 51 327,02 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 51 327,02 Kč

DPH: 10 778.67 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 62 106,- Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 7.10.2021	Datum: 7.10.2021	Datum: 7.10.2024
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Krycí list Zjišťovacího protokolu - soupis provedených prací 2021 - Vicepráce 10/21 - Objekt č.001

Stavba:

LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

KSO:

Místo: parc.č.6/7,227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

CC-CZ:

Datum: 04.10.2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Středočes. kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

IC:

DIČ: 62526006
CZ62526006

Projektant:

Projekty-Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IC:

DIČ:

02990215

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 327,02

DPH základní
snižená

Základ daně
51 327,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 778,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 106

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Zjišťovací protokol - soupis provedených prací 2021 - Vícepráce 10/21 - Objekt č.001

Stavba: LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

Místo: parc.č.6/7,227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

Datum: 04.10.2021

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Středočes. kraje

Projektant: Projekty-Sladdocká s.r.o., Mirkovice 70,Velešín

Uchazeč: ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 327,02	
HSV							51 327,02	
Vícepráce							51 327,02	
1			NKZIN 100x250x0,70 S ŽLAB KAB S INT.SPOJ.NED.	m	5,000	436,45	3 491,60	CS ÚRS 2021 08
2			VU úchyt víka kab žlabu	ks	16,000	9,27	148,32	CS ÚRS 2021 08
3			V 250 S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m	8,00000	219,31	1 754,48	CS ÚRS 2021 08
4			NSM 6x10 ŠROUB VRAT +MATICE	ks	10,00000	3,83	38,30	CS ÚRS 2021 08
5			HM 8x140 zar.hmoždinka ZH	ks	16,00000	4,10	65,60	CS ÚRS 2021 08
6			Usazení,napojení a kompletace žlabu	ks	1,00000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 08
7	620991001R00		Profil okenní PS-VH 9mm 2,4 m	m	144,000	26,10	3 758,40	CS ÚRS 2021 08
8	620991001R00		Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	130,90000	21,00	2 748,90	CS ÚRS 2021 08
9	622481291R00		Roh drátěnný APS 606x60mm 2,95m	m	236,00000	32,00	7 552,00	CS ÚRS 2021 08
10	622481291R00		Montáž výztužné lišty rohové	m	214,540	21,00	4 505,34	CS ÚRS 2021 08
11	596215021R00		Provedení chodníku z dlažby	m	23,000	271,50	6 244,50	CS ÚRS 2021 08
12	592452630R		Dlažba betonová	m2	18,40000	299,50	5 510,80	CS ÚRS 2021 08
13	28651659.AR		Koleno kanál. KGB 100x57 DN25ks/bal	ks	5,000	208,80	1 044,00	CS ÚRS 2021 08
14	28611151.AR		Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x3m	ks	3,000	853,30	2 559,90	CS ÚRS 2021 08
15	28611151.AR		Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x1m	ks	2,00000	305,30	610,60	CS ÚRS 2021 08
16	28611151.AR		Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x2m	ks	1,00000	579,30	579,30	CS ÚRS 2021 08
17	28611151.AR		Trubka kanaliz. KGEM SN4 KOEX PVC 100x3,2x0,5m	ks	1,00000	168,30	168,30	CS ÚRS 2021 08
18	28651810.AR		Zátka hrdlová KGM DN 100 PVC	ks	1,00000	157,20	157,20	CS ÚRS 2021 08
19	28697300.AR		Mazivo v tubě 150g	ks	1,00000	78,00	78,00	CS ÚRS 2021 08
20	28348134R		Stříška 110 CDV110A	ks	1,00000	970,00	970,00	CS ÚRS 2021 08
21	55350934R		Kovová objímka s gumou	ks	8,00000	89,50	716,00	CS ÚRS 2021 08
22	55350934R		Kombi šroub M 8x100mm	ks	7,00000	21,00	147,00	CS ÚRS 2021 08
23	55350984R		Kombi šroub M 8x180mm	ks	1,00000	46,00	46,00	CS ÚRS 2021 08
24	56284128R		Hmoždinka H 10 obyč	ks	8,00000	8,90	71,20	CS ÚRS 2021 08
25	13851060R		Plech ohýbaný pozink potažený šedý na fasádu	m	16,71000	232,50	3 895,08	CS ÚRS 2021 08
26	764430210R00		Montáž plechu pozink, potaženého šedého	m	16,71000	220,00	3 676,20	CS ÚRS 2021 08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

zede

Datum a podpis:

Datum a podpis: