

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2021, č. smlouvy Objednatel: : E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy
Zhotovitele: 4-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO:452 749 83 DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je:

- Změna a rozšíření rozsahu Předmětu smlouvy.** Zadávací dokumentace (ZTP) požaduje v rámci nového stavu provedení statického přepočtu stávající OK pro traťovou třídu zatížení (TTZ) C3/60. Na základě výsledku statického přepočtu bude navrženo zesílení nebo výměna prvků OK. Projektant zpracoval tento přepočet se závěrem, že není možné dosáhnout TTZ C3/60, ale B2/40 resp. C2/30, které jsou pro dopravu na této trati dostatečné. Tato přechodnost je posouzena již na OK po rekonstrukci a její rozsah je proveditelný.
Problematický je však současný stav zatížitelnost resp. přechodnosti stávajícího mostního pole č.3, které nevyhovuje na žádnou TTZ díky konstrukční vadě (absence vodorovného zavětrování mostovky), která je na mostě již od jeho vzniku. Na tuto vadu se přišlo v rámci tohoto projektu při podrobné prohlídce korozního oslabení konstrukce. Pokud je posouzena konstrukce na kombinace zatížení od dopravy s příčnými silami (zejména bočním větrem) je toto mostní pole nepřechodné. Aby se s určitostí dalo rozhodnout, zda je nezbytné provoz na mostě zakázat nebo ho podmíněčně povolit být pouze pro konkrétní vozidlo, které zde jezdí, je potřeba přepočítat ocelovou konstrukci s maximálně možnými úlevami, které připouští předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GR-O13 ze dne 4.3.2021) na zbytkovou životnost.
Posouzení takového stavu nebylo předmětem zadání tohoto projektu, protože se nepředpokládalo, že by takový stav mohl nastat. Z důvodu urychleného stanovení podmíněčné přechodnosti konstrukce se projekt rozšiřuje i o tento přepočet.
- Úprava ceny díla.** V souvislosti se změnou a rozšířením Předmětu smlouvy dle bodu 1. této Preambule, byla navržená změna u této podlimitní veřejné zakázky kategorizována dle čl. 18.16.7 Směrnice SM 53, v platném znění (dále jen SM 53), což je analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), jako nepodstatná změna závazku. Cena se navyšuje o 250.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle čl. 18.16.9 SM 53, což je analogicky k ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ, činí cca 5,6 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- Úprava harmonogramu plnění.** Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění, a to 2. Dílčí etapy, která se posouvá o 1 měsíc.
- Úprava platebních podmínek.** Vzhledem k navýšení ceny díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.
- Doplnění korespondenční adresy objednatele pro zasílání daňových dokladů – faktur takto:
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz
Datová schránka: uccchjm

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení Díla

- ruší se Čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla *ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo*
Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-

1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočet mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. Dílčí etapa	Předpoklad 24 měsíců (předpoklad 12/2022)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2) Článek 5 - Cena za provedení Díla

- ruší se Čl. 5., odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	4.429.000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle D2	+250.000,- Kč
Celková cena Díla dle SOD a D2	4.679.000,- Kč
DPH (základní sazba)	982.590,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH.....	5.661.590,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena Díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████ Kč
Celková cena Díla včetně DPH.....	██████████ Kč

b) Cena za zhotovení DUSP a PDPS bez autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena Díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████ Kč
Celková cena Díla včetně DPH.....	██████████ - Kč

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena Díla bez DPH	██████████ Kč
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena Díla včetně DPH.....	██████████,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■

B. DUSP A PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Zajištění mapových podkladů				■
2.	Geodetické práce				■
3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				■
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický, korozní, výskyt PCB průzkum atd.)				■
6.	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
7.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
8.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 20, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
9.	Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
11.	Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
14.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■
15.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP),	hod	■	■	■

	včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci				
17.	Správní poplatky (hrazena bude pouze prokazatelná skutečnost)				■
18.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se Čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle Čl. 4, odst. 4. 2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **1. Dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **2. Dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **3. Dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **4. Dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **5. Dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy - **6. Dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 Čl.5, odst. 5.2. písm. B) Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s tímto Dodatkem č. 2 v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

Za Objednatele:



13.10.2021 12:45
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

data: 2021.10.12 10:15:35+0200
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

.....
Ing. Libor Marek
jednatel, TOP CON SERVIS s.r.o.