

**DODATEK č. 1**

č. j. KRPL-102347-71/ČJ-2015-1800SU

**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ**

č. j. KRPL-102347-58/ČJ-2015-1800SU-31

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Smluvní strany**

**příkazce:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem  
 číslo účtu: 84548881/0710

**příkazník:** Skalický, s.r.o.  
 se sídlem: Sladovnická 1270, 463 11 Liberec 30  
 zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6674  
 zastoupený:   
 IČ: 60 28 01 74  
 DIČ: CZ 60 28 01 74  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec  
 číslo účtu: 933210237/0100

**„KŘP Lbk - P 2.0 - Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 584 - rekonstrukce objektu  
 - výměna výplní vnějších otvorů - 4.NP a část 1.NP“**

**Předmět dodatku**

Z důvodu změny (prodloužení) termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy, kterým se návazně upravuje doba výkonu TDS při realizaci stavby.

**V Článku 1 – Předmět smlouvy, bod 2 se nahrazuje***původní text dle příkazní smlouvy*

Předpokládaný termín realizace stavby je 19. 05. 2021 – 15. 10. 2021, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 150 dnů. Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 19. 05. 2021
- termín dokončení stavebních prací: 15. 10. 2021
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30. 10. 2021

*textem*

Termín realizace stavby je 25. 05. 2021 – 19. 11. 2021, tzn. doba realizace stavby je 179 dnů.

Z toho:

- termín předání a převzetí staveniště: 25. 05. 2021
- termín dokončení stavebních prací: 19. 11. 2021
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 26. 11. 2021

**V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje***původní text dle příkazní smlouvy*

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši **113.100,- Kč bez DPH, tj. 136.851,- Kč vč. 21% DPH**. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

*textem*

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši **129.499,50 Kč** bez DPH, tj. **156.694,40 Kč** vč. 21% DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

**V Článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, v odstavci 2, v písmeně B se nahrazuje**

*původní text dle příkazní smlouvy*

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **84.825,00 Kč** bez DPH, tj. **102.638,25 Kč** vč. 21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

*textem*

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **101.224,50 Kč** bez DPH, tj. **122.481,65 Kč** vč. 21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

**Závěrečná ustanovení a ujednání dodatku**

Ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží jeden a příkazník jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - nabídkový list.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 14 -10- 2021

Za příkazce:



V Liberci

dne: 14 -10- 2021

Za příkazníka:





**NABÍDKOVÝ LIST**

na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

**KŘP Lbk - P 2.0 - Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 584 - rekonstrukce objektu  
- výměna výplní vnějších otvorů - 4.NP a část 1.NP****DOBA REALIZACE STAVBY:**

předání a převzetí staveniště: 19.5.2021

předání a převzetí díla: 15.10.2021

odstranění vad a nedodělků: 30.10.2021

počet dnů přerušení stavby:

počet dnů realizace stavby: 150

**ZMĚNA REALIZACE STAVBY:**

předání a převzetí staveniště: 25.5.2021

předání a převzetí díla: 19.11.2021

odstranění vad a nedodělků: 26.11.2021

počet dnů přerušení stavby:

počet dnů realizace stavby: 179

**IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč):**


|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku:               | <b>Skalický, s.r.o.</b>             |
| Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec): | Sladovnická 1270, 463 11 Liberec 30 |
| Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky):                             | Komerční banka a.s.                 |
| Číslo účtu:  | 933210237/0100                      |
| IČ:  | 60 28 01 74                         |
| DIČ:   | CZ 60 28 01 74                      |

**CENA ZA VÝKON TDS:**

|   | cena bez DPH         | cena vč. DPH         |
|---|----------------------|----------------------|
| Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):   | 113 100,00 Kč        | 136 851,00 Kč        |
| Navýšení celkové ceny za výkon TDS na uvedené stavbě z důvodu prodloužení doby realizace stavby:  | 16 399,50 Kč         | 19 843,40 Kč         |
| <b>Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem:</b>   | <b>129 499,50 Kč</b> | <b>156 694,40 Kč</b> |
| <b>z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):</b>   |                      |                      |
| A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):   | 11 310,00 Kč         | 13 685,10 Kč         |
| B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):   | 101 224,50 Kč        | 122 481,65 Kč        |
| C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon TDS):  | 11 310,00 Kč         | 13 685,10 Kč         |
| D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání a zpráva o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon TDS): | 5 655,00 Kč          | 6 842,55 Kč          |
| Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí:   | 565,50 Kč            | 684,26 Kč            |

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při zjištění vad díla v záruční době a to v rozsahu uvedeném v příkazní smlouvě.

Datum: 8.10.2021

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení): Podpis: 

Razítko: