



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 632/OIRM/2016

(schválena na jednání RM dne 02.05.2016, č. usn. 419/2016, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2)

(Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 20.03.2017 usn. č. 301/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Město Příbram

Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ : 00243132

DIČ : CZ00243132

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu:

Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová

Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Eva Černá

a

1.2. Zhotovitel :

STALER spol. s r.o.

Sídlo : Dubno 62, 261 01 Příbram

Statutární zástupce : Martin Roušal, jednatel

IČ : 01498240

DIČ : CZ01498240

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C207461

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Výběr zhotovitele stavebních prací - KODUS“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 4: Změnový list č. 3

Cenová nabídka

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 16.726.529,50 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Změnový list č. 3

Cenová nabídka

V Příbrami dne:

28-03-2017

za objednatele:

.....
Měs

Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:

③



Staler spol. s r.o.

Letná 62, 261 01 Dubno 62

tel.: 602 605 612

e-mail: info@staler.cz

www.staler.cz

.....
STALER spol. s r.o.

Martin Roušal, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Projekt: Komunitní dům seniorů Přebíram

Část:
Název: Výměna stávajícího schodišťového zábradlí za nové

Datum vystavení: 15.03.2017

Podklady:
Počet příloh: 1- Rozpočet nového zábradlí

Je požadováno provedení následující změny:	Výměna stávajícího schodišťového zábradlí za nové Změna se týká schodišťového zábradlí z 1.NP do 2.NP. Dle projektové dokumentace mělo být v rámci stavby „Komunitní dům seniorů Přebíram“ původní kovové schodišťové zábradlí z 1. NP do 2.NP, tvořené ocelovými sloupky tenkého kruhového průřezu a kovovými šprušlemi, zachováno. Kovový povrch měl být obroušen a nahrazen novým nátěrem, dřevěné madlo mělo být nahrazeno novým madlem, rovněž dřevěným. V rámci rekonstrukce objektu došlo k mírné změně sklonu ramene schodiště z 1.NP do 2.NP a tím svislé šprušle stávajícího zábradlí nenavazují vhodně na sklon stoupání schodišťových stupňů.
Zdůvodnění změny:	Chodby v obou nadzemních podlažích a vstupní dveře do bytů jsou opatřeny nerezovým madlem o průměru 4,5 cm, neboť objekt je nově koncipován jako budova pro osoby se sníženou pohyblivostí. Demontáž starého zábradlí a instalaci nového nerezového zábradlí ve stejném designu jako je v chodbách dojde ke zvýšení estetické úrovně nově rekonstruovaného objektu a rovněž ke sjednocení doby životnosti použitých prvků.
Technický popis změny:	Dle projektové dokumentace mělo být v rámci stavby „Komunitní dům seniorů Přebíram“ původní kovové schodišťové zábradlí z 1. NP do 2.NP, tvořené ocelovými sloupky tenkého kruhového průřezu a kovovými šprušlemi, zachováno. Kovový povrch měl být obroušen a nahrazen novým nátěrem. Dřevěné madlo mělo být nahrazeno novým madlem, rovněž dřevěným. Dle navrhovaného stavu bude stávající schodišťové zábradlí demontováno a odvezeno. Bude dodáno a namontováno nové schodišťové zábradlí, tvořené nerezovými sloupky a nerezovým madlem ve stejném designu jako jsou madla na chodbách v 1. NP a 2. NP. Mezi sloupky bude výplň z ocelových lanek rovnoběžných se sklonem schodišťového ramene a zábradlí.

Cenový dopad:	Vícepráce 53.195,00 Kč bez DPH	61.174,25 Kč s DPH
	Méněpráce 7.371,00 Kč bez DPH	8.476,65 Kč s DPH
	rozdíl 45.824,00 Kč bez DPH	52.697,60 Kč s DPH
Celková cena dle SoD č. 632/OIRM/2016 ve znění dodatku č. 1 a 2:	16.680.705,50 Kč bez DPH	19.182.811,33 Kč s DPH
Celková cena se zahrnutím změny č. 3: (Dodatek č. 3 k SoD č. 632/OIRM/2016)	16.726.529,50 Kč bez DPH	19.235.508,93 Kč s DPH
Dopad na stanovené mílníky:		
Dopad do změny PD:	Do dokumentace skutečného provedení stavby bude zakresleno navrhované řešení	
Časový dopad:		


Odsouhlasení:

 ZHOTOVITEL: Jméno: Martin Roušal
 Petr Kolkus

Podpis:

 Staler spol. s r.o.
 261 01 Dubno 62
 t.: 602 605 612
 e.: info@staler.cz
 www.staler.cz

Datum:

Staler spol. s r.o.

AUTORSKÝ DOZOR: Jméno: Ing. Richard Wagner

Podpis:

Datum:

15.3.2017

TDS: Jméno: Ing. Jan Andrš

Podpis:

 IBR Datum: 15.3.2017
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

IBR Consulting, s.r.o.

OBJEDNATEL Jméno: Ing. Milan Štufka

Podpis:

Ing. Eva Černá

Datum: 15.3.2017

Město Příbram

 MĚSTO PŘÍBRAM
 -20-

Distribuce

Objednatel	X	TDS	X	Zhotovitel	X
Autorský dozor	X		X		

Cenová nabídka- schodišťové zábradlí KODUS Příbram

demontáž stávajícího zábr.	1	400,00 Kč	400,00 Kč
sloupek nerez	11	1 890,00 Kč	20 790,00 Kč
nerez. Trubky vč. Řezu.	komp.	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč
kolínko ner. 45	1	170,00 Kč	170,00 Kč
záslepka ner.	3	140,00 Kč	420,00 Kč
kolínko ner. 90	1	165,00 Kč	165,00 Kč
výplň mezi sloupky vč. Kotv.	komp.	12 400,00 Kč	12 400,00 Kč
příruba nerez	1	190,00 Kč	190,00 Kč
kotvící mat.	komp.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
ukončení nerez lana	20	198,00 Kč	3 960,00 Kč
montáž	komp.	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
doprava	1	600,00 Kč	600,00 Kč

celkem bez DPH

53 195,00 Kč

v Příbrami 15.3.2017
vypracoval Roušal



Stalor spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
05 612
stalor.cz
er.cz

