

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.objednatele: INV1600031 a č.zhotovitele: Sm16248, uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: *Modernizace řídicích systémů na vodohospodářských objektech III.etapa“*

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
Kojetínská 3666/64
767 01Kroměříž

Zhotovitel : **ELPREMO spol. s r.o.**
Řepčínská 86
779 00 Olomouc

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění takto :

V bodu 3 cena díla

navyšuje se cena o :

1. Rozšíření paměti datového koncentrátoru dispečinku – 2ks x 11.590,-Kč = 23.180,- Kč
2. Úprava konfigurace a úprava SW – 46.805,- Kč

Celkové navýšení o 69.985,- Kč

Cena dle SoD 488.539,- Kč

Nová cena celkem 558.524,- Kč bez DPH

DPH 21% 117.290,- Kč

Nová cena celkem 675.814,- Kč vč. DPH

V bodu 7 - Doba vyhotovování díla

7.4 Ukončení díla do 30.6.2017 z důvodu návaznosti na ukončení související stavby „Rekonstrukce ČS Holešov“, která bude ukončena ve stejném termínu.

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kroměříži dne :

V Olomouci dne :

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Vladimír Kočí
jednatel