

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.objednatele: INV1600031 a č.zhotovitele: Sm16248, uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: *Modernizace řídicích systémů na vodohospodářských objektech III.etapa“*

Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Zhotovitel : ELPREMO spol. s r.o.
Řepčinská 86
779 00 Olomouc

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění takto :

V bodu 7 - Doba vyhotovování díla
7.4 Ukončení díla do 28.4.2017


Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Kroměříži dne : 10.11.2016

V Olomouci dne : 3.11.2016


Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ: 4451871, DIČ: CZ49451871

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

 **ELPREMO**
spol. s r.o.
ZO
Řepčinská 86, 779 00 OLMOUC
IČ: 428 69 951, DIČ: CZ42869951


Jan Skřivan
jedenatel