

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564 – Domažlice**“ ze dne 31.05.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROKAT invest s.r.o.

sídlo: Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4

adresa pro doručování: Kout na Šumavě 63, 345 02

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Vladimír Škrlant, jednatel

zástupce pověřeným ve věcech technických: *****

tel. č.: *****

fax: *****

e-mail: *****

DIČ: CZ25238876

IČO: 25238876

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 11832

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 671.557,20 Kč bez DPH** představující cenu za „změna - méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce **671.557,20 Kč** bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „změna - vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 962.298,92 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce **962.298,92 Kč** bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 290.741,72 Kč bez DPH. Celková cena díla dle ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku bude činit celkem 11.718.602,72 Kč bez DPH (uvedená celková cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XIII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“). V souvislosti se vznikem provedených nutných změn uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném „**Rekonstrukce plynové kotelný NTK Švabinského 564 – Domažlice, Dodatek č. 1**“ byly provedeny změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ustanovení § 222 odst. 4. Zákona, přičemž nebude překročeno 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Rekonstrukce plynové kotelný NTK Švabinského 564 – Domažlice, méněpráce“.

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet s názvem „Rekonstrukce plynové kotelný NTK Švabinského 564 – Domažlice, vícepráce“.

Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021

Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
PROKAT invest s.r.o.
Vladimír Škrlant, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 105. jednání konaném dne 29.09.2021 usnesením č. 4093 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021: Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal 30.09.2021: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: