

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVU/153/2021

„III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky - Loučka“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643

Zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

4.1. Lhůta pro provedení díla: 60 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVU/153/2021 (7a-112-21)** ze dne 14. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- Harmonogram postupu prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Ing. Petr
Foltýnek

Digitally signed by
Ing. Petr Foltýnek
Date: 2021.10.14
13:08:13 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel



