





**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel**




**Muzeum Brněnska, příspěvková organizace**

zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem  
se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří  
IČO: 00089257  
DIČ: CZ00089257  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1221  
bankovní spojení (číslo účtu):   
kontaktní osoba:   
e-mail:   
telefon:   
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel**

**VYSKOČIL RP s.r.o.**

zastoupená: Vladimírem Vyskočilem, jednatelem  
se sídlem: Kolářkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna  
IČO: 25336878  
DIČ: CZ25336878  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 26993  
bankovní spojení (číslo účtu):   
e-mail:   
telefon:   
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

**II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PMM – vybudování autobusové zastávky**“ dne 14. 5. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, neprovedení některých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 5 a 6 Smlouvy, a postupem v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Položkový rozpočet – seznam méněprací a víceprací uvedený v Příloze č. 1 Dodatku.
3. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy se poslední věta ruší a nahrazuje se novým textem: „Dílo bude dokončeno do 130 dnů od předání staveniště.“
4. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní: „Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: Celková cena Díla bez DPH **774 936,71 Kč.**“

### IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto změny si současně vyžádaly změnu doby plnění.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list obsahující položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací).

### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protipínění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

**Příloha č. 1**      Položkový rozpočet – seznam méněprací a víceprací

V Brně dne 31. 8. 2021  
Za Objednatele

V Brně dne 31. 8. 2021  
Za Zhotovitele

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Ing. ThLic Evžen Martinec, Ph.D., MBA,

ředitel

VYSKOČIL RP s.r.o.

Vladimír Vyskočil,

jednatel

**VYSKOČIL RP s.r.o.**  
Kolářkovo náměstí 727  
684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 253 36 878, DIČ: CZ25336878  
www.vyskočil.cz

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – seznam méněprací a víceprací

PMM - autobusová zastávka - vícepráce						
6	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	23,40000	280,00	6 552,00
7	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	23,40000	30,00	702,00
10	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,33000	500,00	8 665,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,33000	150,00	2 599,50
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	17,33000	250,00	4 332,50
36	181101102R00	Úprava plěně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	115,53000	10,00	1 155,30
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,33000	115,00	1 992,95
		násypy a dosypávky, hutněno po vrstvách max 300 mm				
15	58344169R	Šterkodrté frakce 0-32 A	t	32,06000	240,00	7 694,40
		násypy a dosypávky, hutněno po vrstvách max 300 mm				
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	44,00000	350,00	15 400,00
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	44,00000	350,00	15 400,00
49	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/35 XF2+XD1	m	5,95000	230,00	1 368,50
19	59217421R	Obrubník záhonový 1000/50/250, přírodní	kus	6,00000	80,00	480,00
29	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	3,70000	380,00	1 405,00
30	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,80000	305,00	854,00
33	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	1,02000	320,00	326,40
		<b>Celkem cena bez DPH</b>				<b>68 928,55 Kč</b>

**PMM - autobusová zastávka - méněpráce**

19	18247OX0	Údržba trávníku vč. dodávky materiálu	m2	198,00000	60,00	11 880,00
		údržba trávníku 3 měsíce : 66,0*3 :				
		198		198,00000		
45	564871111RX4	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 30 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	44,00000	250,00	11 000,00
		POZN. SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, POKUD NEVYHOVÍ PŘEDEPSANÁ ÚNOSNOST :				
		<b>Celkem cena bez DPH</b>				<b>22 880,00 Kč</b>

Vícepráce	Kč bez DPH	68 928,55 Kč
Méněpráce	Kč bez DPH	22 880,00 Kč
Rozdíl	Kč bez DPH	46 048,55 Kč