



MHMPXPH2CYAT

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00191904

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

* * *

CETUS PLUS, A.S.

DODATEK Č. 1

Stavba č. 40741 TV Zahradní město,
etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007053/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/180/Chaloupky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901; registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu, číslo 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupená: Karlem Muzikou, zmocněncem na základě plné moci
dále jen jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
2. Dále je předmětem změna Příkazníka stavby. Nově bude výkon TDS vykonávat společnost **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**, se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901. Výkon TDS je zajištěn na základě objednávky č.: OBJ/INV/21/08/00272/2021, číslo zakázky: INV/OB/1266/21, kontrolní číslo: K14679177415 ze dne 31. 8. 2021.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se dále upravuje Část V. Lhůty pro provádění díla, a to konkrétně 8.3. Lhůta pro dokončení díla. Nově se stanovuje termín na 28. 2. 2022.
Termín se upravuje z důvodu nepředvídatelných okolností, jako je opětovný sesuv svahu v době, kdy již byla podepsaná Smlouva o dílo a nebylo možné již termín změnit. Tento opětovný sesuv značně změnil harmonogram prací, a původní termín nelze z tohoto důvodu dodržet.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný text Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 1

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.

Počet stejnopisů Dodatku č. 1

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Dodatku č. 1

9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21. 6. 2021.

V Praze

7/10/21

za Objednatele:



Ing. Petr Kalina, MBA,
Ředitel odboru investiční
Magistrátu hlavního měst



V Praze

7 -10- 2021

za Zhotovitele:



Karel Muzika
Zmocněnec na základě plné moci
CETUS PLUS, a.s.



