

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo**

**Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova, náhradní výsadba, rekultivace pozemků po stavbě“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: xxx smlouvy a dodatků) zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.:xxx
- b) ve věcech technických a hlavní inženýr stavby: xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.:xxx
- c) stavební dozor:xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.:xxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2675/2021

ISPROFOND: 5723520026

a

#### **"Maschinenring Česká republika s.r.o."**

se sídlem: "Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno"

IČO: "03157164", DIČ: "CZ03157164"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "Krajským" soudem v "Brně",

spisová značka "83835 C"

bank. spojení: xxx"

zastoupena: "Mgr. Miroslavem Loupem, jednatelem společnosti"

#### **Korespondenční adresa:**

"dtto sídlo"

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Loup –xxx

b) ve věcech technických:xxx

c) vedoucí prací: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 na stavbu s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova, náhradní výsadba, rekultivace pozemků po stavbě“ (dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací a změně kontaktního zaměstnance ve stavební dozor za Objednatele.

Důvodem shora uvedené změny je nevhodnost provádět náhradní výsadbu v období letních měsíců. V tyto nejteplejší dny roku hrozí, že stromy i výsadba trávníku nezakoření a uhynou.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení provedení díla do 19. 11. 2021.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu doby pro provedení díla a v souvislosti s ní nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na SO a PS do vyúčtování.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2

Článek 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 zní nově takto:

*„4.2 Zhotovitel se zavazuje, ukončit provádění díla do 19. 11. 2021.“*

- 1.3 Dále se smluvní strany dohodly na změně kontaktního zaměstnance za Objednatele ve funkci stavební dozor. Nově bude za Objednatele provádět stavební dozor:

- Xxx

- 1.4 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur.

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 Faktury vystavené podle Smlouvy doručovat Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven **čtyřech** vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 29.9.2021

V Brně dne 5.10.2021

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

Ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Mgr. Miroslav Loup**

Jednatel společnosti  
Maschinenring Česká republika s.r.o.