

Dodatek č. 2

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106381/0100
IČO:	252 27 751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.9.2019 smlouvu o dílo č. 848-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Článek II.

V rámci rozboru skutečného stavu pro KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří bylo zjištěno, že katastrální hranice mezi katastrálním územím Kostelní Vydří a katastrálním územím Prostřední Vydří (obecní hranice mezi Kostelním Vydřím a Dačicemi) neprobíhá v úseku vodní nádrže VN10 (U Háje) směrem na jih a jihovýchod až k Vyderskému potoku po trvale stabilizovaných bodech, dochází ke změně katastrální a obecní hranice. Aby zůstaly zachovány výměry obou katastrálních území bylo nutné převzít do obvodu komplexních pozemkových úprav navazující část území prostřední Vydří o výměře 7 ha.

Článek III.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II tohoto Dodatku se zvyšuje počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo u **dílčí části 3.4.3.** (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) **o 3 MJ**, cena za 1 MJ (100 m) je 1 300 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 3 900 Kč bez DPH, doplňuje se u této dílčí části nový fakturační celek 3.4.3.1.** (Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice) v rozsahu **13 MJ**, cena za 1 MJ (100 m) byla sjednána na 4 000 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 52 000 Kč bez DPH.**

Dále se zvyšuje počet měrných jednotek u dílčí části 3.4.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) o 7 MJ, cena za 1 MJ (ha) je 400 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 2 800 Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.1. (Vypracování plánu společných zařízení) o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 900 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 6 300 Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 600 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 4 200 Kč bez DPH a u dílčí části 3.6. (Mapové dílo) o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 400 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací činí 2 800 Kč bez DPH.**

Vzhledem k změně rozsahu prováděného díla dochází i k úpravě termínů plnění tak, jak je uvedeno v novém Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří, který je přílohou tohoto Dodatku.

Článek V.

Vzhledem ke změnám v rozsahu díla uvedeným v článku III. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč	1 037 600 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	793 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	173 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 004 900 Kč
DPH 21% v Kč	421 029 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 425 929 Kč

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří je přílohou tohoto Dodatku.

Článek VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

14. 10. 2021

Za zhotovitele:

12. 10. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

12. 10. 2021

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	26	3 000	78 000	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	9	4 000	36 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	427	500	213 500	30.11.2020
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	111	500	55 500	30.09.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených				24 000	30.03.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	213	1 300	276 900	30.03.2022
3.4.3.1.	Vytvoření podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	13	4 000	52 000	30.03.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	427	300	128 100	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	400	173 600	30.07.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 037 600	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	434	900	390 600	30.03.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	427	100	42 700	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	30 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	434	600	260 400	28.02.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					793 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	434	400	173 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					173 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 037 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						793 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						173 600 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	2 004 900 Kč
DPH 21% v Kč	421 029 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 425 929 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem

zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.