

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV – DVĚ ZUBNÍ ORDINACE“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ir

Kontaktní osoby: Ir 37 234

B

R osobní údaje

P

B

225

Ir

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7_____, ____

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. NORD STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

IČO: 08085901

DIČ: CZ08085901

Jednající: Ro

Bankovní spojení: osobní údaje

Číslo účtu:

Kontaktní osoba

Telefon, e-mail

1.cz

na straně zhotovitele

dále jen „zhotovitel“

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dne 8. 7. 2021 spolu uzavřely smlouvu o dílo číslo P21V00000042 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V SZZ KRNOV – DVĚ ZUBNÍ ORDINACE“.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 „Smlouvy“ mění cenu díla na základě prací nad rámec smlouvy o díla a neprovedených prací zjištěných při realizaci takto:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla dle SoD bez DPH | 2.716.525,33 Kč |
| Cena díla dle položkového soupisu prací | 394.170,48 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 3.110.695,81 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 3.763.941,93 Kč |

3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vzniklých prací nad rámec smlouvy o dílo a zdržení dodání podkladů od dodavatele mobiliáře a vybavení zubních ordinací, které mají vliv na průběh stavebních prací, bude prodloužen termín ukončení realizace do 11. 11. 2021.

II.**Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům beze zbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a je opatřen elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Krnova usnesením číslo 2837/71/RM/2021 ze dne 4. 10. 2021.

Příloha: Položkové rozpočty s výkazem výměr č. ZL 1 – 6, vč. rekapitulace

Za objednatele:

V Krnově dne 13 -10- 2021

elektronicky podepsáno

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města




Za zhotovitele:

V Olomouci dne - 7 -10- 2021

elektronicky podepsáno

osobní údaj

Roma
jedna



| SOUPIS PRACÍ | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| Stavba | | | | | | | |
| Stavební úpravy nové dřevoploze zubních ordinací pavilonu G | | | | | | | |
| Objekt | | | | | | | |
| ZL1: Výměna oken - doplnění prací a dodávek, záměna podhledu | | | | | | | |
| Místo: | | | | Datum: 14.09.2021 | | | |
| Zadavatel: | | Město Kmov | | Projektant: | | | |
| Zhotovitel: | | NORD STAVEBNÍ s.r.o. | | Zpracovatel: | | | |
| PC | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 311 463,28 | |
| o HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 58 068,53 | |
| o 0 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní | | | | | | 44 579,73 | |
| 18 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadoken | m2 | 39,900 | | 0 |
| 19 | K | 622143003 | Montáž omloukových praxlových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 37,400 | | 8 |
| 20 | M | 59051466 | lata rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 39,270 | | 2 |
| 21 | K | 622143004 | Montáž omloukových samolepicích zasklávacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 37,400 | | |
| 22 | M | 59051476 | profil okenní zasklávací se sklovačkou ermovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 39,270 | | 4 |
| 23 | K | 622332121 | Škrábana omítka (blízkostová) vnějších stěn nanášena ručně na neomítnutý podklad | m2 | 7,990 | | 0 |
| | K | 612421131RT | Oprava vápenných omítek štukových do 5% (m a 110) | m2 | 97,750 | | 3 |
| o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 0 | |
| 29 | K | 949101112 | Letení pomocné pro objekty pozemních staveb s letovou podlahou v do 3,5 m zatlučení do 150 kg/m2 | m2 | 43,200 | | 0 |
| 30 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 78,800 | | 0 |
| | K | vážení | Vybourání stávajících oken, likvidace odpadu | kpl | 1,000 | | 0 |
| o PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 253 394,75 | |
| o 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | 7 982,20 | |
| 39 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstva spojitě se pro B CD4UD | m2 | -47,100 | | 0 |
| 40 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstva | m2 | -15,620 | | 0 |
| 41 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 62,720 | | 0 |
| 42 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrovači vlněný 600x600mm | m2 | 65,850 | | 0 |
| | M | 764 | Konstrukce klempířská | | | | 0 |
| 46 | M | 764001911 | Nápojení klempířských konstrukcí na stávající desky spoje přes 0,5 m | m | 9,260 | | 0 |
| 47 | M | 13814183 | plech hliníkový Pz jeleat DX51+Z275 II 0,55mm tabule | t | 0,079 | | 0 |
| 48 | K | 764206107 | Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm | m | 9,260 | | 0 |
| | M | 13814183 | plech hliníkový Pz jeleat DX51+Z275 II 0,55mm tabule | t | 0,100 | | 0 |
| o 765 Konstrukce truhlářské | | | | | | 0 | |
| 51 | K | 766621012 | Montáž dřevěných oken plechy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 15,480 | | 0 |
| 53 | M | 611M02 | Okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š 80mm bílá barva RAL 9010, kování bronz, vc.dopřítku, rozměr 1200x1800mm | kus | 6,000 | | 0 |
| 54 | M | 611M03 | okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem okenní profil IV68, š 80mm bílá barva RAL 9010, kování bronz, vc.dopřítku, rozměr cca 700x1800mm | kus | 2,000 | | 0 |
| 57 | K | 766621435 | Montáž dřevěných oken oboukrajových nebo kulatých plechy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 0,607 | | 0 |
| 58 | M | 611M06 | Okno dřevěné, zasklení izolačním dvojsklem, okenní profil IV68, š 80mm bílá barva RAL 9010, kování bronz, vc.dopřítku, rozměr 600x920mm | kus | 1,000 | | 0 |
| 66 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 9,000 | | 0 |
| 67 | M | 60794101 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm | m | 9,260 | | 0 |
| 70 | M | 60794121 | kazetová PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 18,000 | | 0 |
| 12 | K | 7212331141 | Vložek lesový pod dlažbu na terčích | kus | 1,000 | | 0 |
| o 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | 0 | |
| 117 | K | 784181121 | Hlebkova jednosačná penetrace podkladu v | m2 | 145,750 | | 0 |
| 118 | K | 781211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné přetrvávající v místnostech výšky do 6,00 m | m2 | 145,750 | | 0 |
| o 785 Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | | | 0 | |
| 119 | K | 786625211 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných, hliníkových nebo ocelových | m2 | 16,080 | | 0 |
| 120 | M | 55346200 | žaluzie hliníkové, standardové | m2 | 16,080 | | 0 |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Objekt: **ZL 2: Vybourání a nahrazení nestabilního zdiva**

Místo: Datum: 14.09.2021
 Zadavatel: Město Krnov Projektant: Ing. Zbyněk Svoboda
 Zhotovitel: NORD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 28 225,32

D HSV Práce a dodávky HSV 28 225,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 675,27

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|---|
| 4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 9,600 | | 0 |
| vv | | | | | | | |
| 9 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 2,013 | | 1 |
| vv | | | | | | | |
| 3 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2,313 | | 6 |
| vv | | | | | | | |
| 5 | K | 317142448 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm | kus | 1,000 | | 0 |

obchodní tajemství

vv
vv
vv

D 997 Přesun sutě 10 580,94

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|---|
| 30 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m | t | 5,220 | | 0 |
| 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,220 | | 3 |
| 34 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 78,300 | | 5 |
| vv 5,22*15 *Přepočtené koeficientem množství 78,300 | | | | | | | |
| 35 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 5,220 | | 0 |

obchodní tajemství

D 998 Přesun hmot 3 969,11

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|---|
| 38 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 4,510 | | 0 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|---|

obchodní tajemství

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G
ZL 3: ElektropráceVCP

Zubní ordinace Krnov Nemocnice
Elektroinstalace - vícepráce

| popis položky | počet | jedn. | cena za jedn. | cena celkem |
|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| Přípojka ordinace - optik | | | | |
| CYKY-J 5x4 | 21 | m | | 8 |
| Podr. materiál | 1 | ks | obchodní tajemství | 3 |
| Montáž | 1 | ks | | 5 |
| Přípojka ordinace celkem | | | | 3 149 |
| Přestrojění HR | | | | |
| Komplet - rám, maska | 1 | ks | |) |
| Hlavní vypínač, jistič 3-pol | 3 | ks | |) |
| Jistič 1-pol. | 12 | ks | obchodní tajemství |) |
| Ostatní materiál | 1 | ks | |) |
| Montážní práce, přepojení | 1 | ks | |) |
| Přestrojění HR celkem | | | | 14 997 |
| Zubní ordinace - vstupní chodba | | | | |
| Krabice KP 67x67 | 3 | ks | | 7 |
| spínač č. 1 | 1 | ks | | 5 |
| spínač č. 6 | 2 | ks | obchodní tajemství | 0 |
| CYKY-J 3x1,5 | 38 | m | | 8 |
| CYKY-J 5x1,5 | 24 | m | | 2 |
| Svítilno nouzové | 1 | ks | | 0 |
| Svítilno interiér (odhad) | 3 | ks | obchodní tajemství | 5 |
| Podr. materiál | 1 | ks | | 2 |
| Bourací práce, úklid sutí, elektromontážní práce | 1 | ks | | 5 |
| Režijní náklady | 1 | ks | obchodní tajemství | 5 |
| Zubní ordinace - vstupní chodba celkem | | | | 21 429 |
| Doplnění slaboproudých rozvodů | | | | |
| Datová zásuvka | 2 | ks | |) |
| UTP cat. 6 | 110 | m | |) |
| CYKY-J 3x2,5 | 16 | m | obchodní tajemství | . |
| Zásuvka 5519A-A02357 B | 2 | ks | |) |
| Zásuvka 5599A-A02357 B | 2 | ks | 1 |) |
| Trubka Kopoflex 50 | 6 | m | | . |
| Trubka Monoflex 25 | 12 | m | |) |
| Drátěný žlab Merkur 100/50 | 6 | m | |) |
| Montážní práce | 1 | ks | 8 |) |
| Doplnění slaboproudých rozvodů celkem | | | | 15 962 |
| Vícepráce celkem | | | | 55 537 |

ZL 4: ZTI-VCP

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| Zakázka : | Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G | | | Část : | |
| Faktura : | | | | | |
| Zakázka číslo : | | Umístění : | | | |
| Stavební objekt číslo : | | Investor : | | | |
| Rozpočet číslo : | | Objednal : | | | |
| Dodatek číslo : | | Projektant : | | | |
| Archivní číslo : | | Zpracoval : | | | |
| Datum : | 14/09/2021 | Soubor : | | | |
| Rozpočtové náklady [Kč] | | | Ostatní náklady | | |
| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |
| HSV | | 618,08 | | | |
| PSV | | 7 362,10 | | | |
| MON | | 4 292,53 | | | |
| VRN | | | | | |
| OST | | | | | |
| Celkem | | 12 272,71 | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | 12 272,71 Kč | | |
| Přirážky | | | | | |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) | | | 12 272,71 Kč | | |
| Celkové ostatní náklady | | | | | |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) | | | Dílčí DPH | | |
| Sazba[%] | Základ | Daň | Základna | Daň | |
| 15 % | | | | | |
| 21 % | | | | | |
| 0 % | 12 272,71 Kč | | | | |
| | 12 272,80 Kč | | | | |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) | | | Účelové měrné jednotky (bez DPH) | | |
| 12 272,80 Kč | | | Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

ZL 4:ZTI-VCP

Zakázka : Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodavka | Montáž | HZS | Phrážky | Hm1(t)/Mj | % Dph |
|-----------------------------------|-------|------|---|--------------|--|-------------|-----|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | 12 272,71 Kč | 0,00 | 12 272,71 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 001 | B | | | | Voda, kanalizace a vzduch k zubařským křeslům | | | | 12 272,71 Kč | 0,00 | 12 272,71 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,00 |
| | 097 | O | | HSV | proražení otvoru a ost.bour.práce | | | | 618,08 Kč | 0,00 | 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 971033181 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 1000 mm | 1,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 971033161 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm | 2,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 0,008 | t | | | | | | | | 0 % |
| 721 | O | | | PSV | kanalizace vnitřní | | | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 721174042.OS | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | 1,600 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40 | 2,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0,0166 | % | | | | | | | | 0 % |
| 722 | O | | | PSV | vodovod vnitřní | | | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polytuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | 16,000 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | 16,000 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 | 3,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 4 | | | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | 2,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 5 | | | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 15,000 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 6 | | | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 15,000 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 7 | | | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | 0,015 | % | | | | | | | | 0 % |
| 924 | O | | | MCN | vzduch pro křesla | | | | | | | | | | 0,00 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 721174042.OS | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | 12,000 | m | | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40 | 6,000 | kus | | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 6 m | 0,0166 | % | | | | | | | | 0 % |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

KSO:

Místo: Areál SZZ Krnov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

SZZ Krnov, p.o.

IČ:

00844641

DIČ:

CZ00844641

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing.Zbyněk Svoboda

IČ:

01202553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

včetně dodatku č.1 k PD Revize č.3 ze dne 11.5.2021

Cena bez DPH

-29 300,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -29 300,00 | 21,00% | -6 153,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-35 453,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Místo: Areál SZZ Krnov

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SZZ Krnov, p.o.

Projektant: Ing.Zbyněk Svoboda

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-29 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-29 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

#ODKAZ!

VRN3 - Zařízení staveniště

#ODKAZ!

VRN4 - Inženýrská činnost

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

Místo: **ZL 5, odpočet VRN**

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: SZZ Krnov, p o.

Projektant: Ing. Zbyněk Svoboda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 300,00

| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 29 300,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|--------|--|-----------|
| 6 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | | -1,000 | | |
| 7 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | | -1,000 | | |

obchodní tajemství

ZL 6_ ZTI 2-VCP(Výměna kanalizačního potrubí z litiny 1.PP DN200 + úprava rozvodu vodoinstalace 1.NP)

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Zakázka : | | Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G | | | Část : | | |
| Faktura : | | | | | | | |
| Zakázka číslo : | | | | | Umístění : | | |
| Stavební objekt číslo : | | | | | Investor : | | |
| Rozpočet číslo : | | | | | Objednal : | | |
| Dodatek číslo : | | | | | Projektant : | | |
| Archivní číslo : | | | | | Zpracoval : | | |
| Datum : | | 27.09.2021 | | | Soubor : | | |
| Rozpočtové náklady [Kč] | | | | Ostatní náklady | | | Vypracoval: |
| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu | Částka | Sazba DPH |
| HSV | | | | | | | |
| PSV | 842,00 | 15 130,17 | | | | | |
| MON | | | | | | | |
| VRN | | | | | | | |
| OST | | | | | | | |
| Celkem | 842,00 | 15 130,17 | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | 15 972,17 Kč | | | | |
| Přirážky | | | | | | | |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) | | | 15 972,17 Kč | | Celkové ostatní náklady | | |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) | | | | Dílčí DPH | | | |
| Sazba[%] | Základ | | Daň | Základna | | Daň | |
| 15 % | | | | | | | |
| 21 % | | | | | | | |
| 0 % | 15 972,17 Kč | | | | | | |
| | 15 972,20 Kč | | | | | | |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH | | | | Účelové měrné jednotky (bez DPH) | | | |
| 15 972,20 Kč | | | | Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Položkový rozpočet

Zakázka : Stavební úpravy nové dispozice zubních ordinací pavilonu G

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řadku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm (t)/Mj | % Dph |
|--------|-------|------|---|--------------|--|-------------|-----|----------|--------------|---------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | 15 972,17 Kč | 842,00 | 15 130,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 001 | B | | | ZT | | | | | 15 972,17 Kč | 842,00 | 15 130,17 | 0,00 | 0,00 | 0,036 | 0,00 |
| | 721 | O | | PSV | kanalizace vnitřní | | | | 7 721,76 Kč | 842,00 | 6 879,76 | 0,00 | 0,00 | 0,023 | 0,00 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | 3,000 | m | 237,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 721140917 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 | 2,000 | kus | 1 062,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | 1,000 | kus | 445,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 4 | | | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | 5,000 | m | 448,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 5 | | | 721174005.OS | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 | 2,000 | m | 142,00 | | | | | | | 0 % |
| S | 6 | | | 721 | čisticí kus 160 | 1,000 | ks | 842,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 7 | | | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | 0,092 | t | 1 655,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 8 | | | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0,020 | % | 7 425,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 9 | | | 998721201 | pozink konstrukce pro podepření potrubí | 1,000 | sb | 775,00 | | | | | | | 0 % |
| | 722 | O | | PSV | vodovod vnitřní | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | 10,000 | m | 72,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 2 | | | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | 8,000 | kus | 425,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 3 | | | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm | 4,000 | m | 278,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 4 | | | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm | 6,000 | m | 385,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 5 | | | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 9 mm DN do 22 mm | 10,000 | m | 51,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 6 | | | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | 0,021 | t | 1 720,00 | | | | | | | 0 % |
| P | 7 | | | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | 0,021 | % | 7 728,00 | | | | | | | 0 % |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství