

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 947/2021/017 (Povodňové zabezpečovací práce v korytě netoku, IDVT 10218590 v k.ú. Žehuň) ze dne 15.9.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020 ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství - Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, 284 01, Kutná Hora - Hlouška

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená: Roman Mutl, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 107-2314670217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 947/2021/017 ze dne 15.9.2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2021 Smlouvu o dílo č. 947/2021/017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Povodňové zabezpečovací práce v korytě netoku, IDVT 10218590 v k.ú. Žehuň, evidenční číslo zakázky: SML-00180-2021-947 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla došlo po domluveném snížení hladiny v korytě netoku Odpadu od bezpečnostního přelivu o cca 1 m z rybníku Žehuň, k obnažení dalších kmenů, které při zadání zakázky nebyly vidět a byly nutné z průtočného profilu odstranit. Proto byly nasazeny dva bagry, tak aby se práce stihly před úplným vypouštěním rybníku Žehuň, což by znemožnilo realizaci těchto zabezpečovacích prací z důvodu podmáčení okolních pozemků při prováděném vypouštění.
Potřeba víceprací je nutná pro úplné dokončení zabezpečovacích prací a byla odsouhlasena příslušným správcem toků.
Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 1 smlouvy takto:
- vícepráce 61.360,- Kč bez DPH,
tj. rozdíl a navýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **61.360,- Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní takto:
„Celková cena za dílo nepřekročí částku 261.360,- Kč“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis odsouhlasených prací

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Roman Mutl
jednatel
Stavitelství - Mutl, s.r.o.