

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21024

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – **technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)**

██████████ – **vedoucí SÚ Jih**

I ██████████ – **vedoucí TSÚ SÚ Jih**

██████████ – **investiční technik SÚ Jih**

██████████ – **vedoucí SÚ Olomouc**

██████████ – **vedoucí TSÚ SÚ Olomouc**

██████████ – **technik TSÚ SÚ Olomouc**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072**

Zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

IČO: **623 60 213**

DIČ: **CZ 623 60 213**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Bruntál**

Číslo účtu: **19-776490297/0100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██████████

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena SoD bez DPH	64 888 888,00,- Kč
Cena víceprací bez DPH	1 057 062,30,- Kč
Cena méněprací bez DPH	- 354 248,70,- Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	702 813,60,- Kč
Cena celkem bez DPH	65 591 701,60,- Kč
Nová cena včetně DPH	79 365 958,93,- Kč
DPH 21%	

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

Původní termín realizace dle SOD

Lhůta k provedení díla: **160 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

z toho pro rok 2021 **60 kalendářních dnů od převzetí staveniště** (v období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021)

z toho pro rok 2022 **100 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

Nový termín plnění

Lhůta k provedení díla: **167 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

z toho pro rok 2021 **67 kalendářních dnů od převzetí staveniště** (v období od 1. 7. 2021 do 6. 9. 2021)

z toho pro rok 2022 **100 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

IV.

V souvislosti s podmínkami dotace se doplňuje ujednání článku 7. Platební podmínky:

7. 8 Každý daňový doklad bude obsahovat informace:

- název projektu II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského
- registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015781

V.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne
Za objednatele:

**Ing. Petr
Foltýnek**

Digitálně podepsal Ing. Petr Foltýnek
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-70960399, O="Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace", OU="ředitelství SSOK, p.o.",
OU=3032, CN=Ing. Petr Foltýnek, SN=Foltýnek,
G=Petr, SERIALNUMBER=P30512, T=ředitel
organizace
Příčina: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění zde lokace podpisu
Datum: 2021-10-15 09:16:12
Foxit Reader Verze: 9.6.0


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

**Ing. Marek
Němec**

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2021.10.13 13:15:13
+02'00'

KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti



Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Typ	PKV	Text	Vypracoval	Počet MJ	Datum	J.cena	Cena [Kč]	
Pof.č.	Položka				MJ				Celkem	
Objekt: SO 001, DEMOLICE CB KRYTU										
Rozpočet: 1, ÚSEK 1										
1	ZBV 1								01/10/2021	257 727,65
1 - Zemní práce										
11	113109405	R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 2 cm	M2	10 699,50000		14,92000	159 636,54	
1 - Zemní práce										
96 - Bourání konstrukcí										
3	979096205R00			Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	T	513,56600		22,50000	11 555,24	
4	979096211R00			Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	T	513,56600		50,00000	25 678,30	
5	979096221R00			Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	513,56600		40,00000	20 542,64	
96 - Bourání konstrukcí										
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot										
8	979083117R00			Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	T	513,56600		50,00000	25 678,30	
9	979083191R00			Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	T	4 622,09000		2,50000	11 555,23	
10	979093111R00			Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	513,56600		6,00000	3 081,40	
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot										
									257 727,65	
Rozpočet: 5, ÚSEK 5										
1	ZBV 1								01/10/2021	178 950,87
1 - Zemní práce										
11	113109405	R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 2 cm	M2	7 429,10000		14,92000	110 842,17	
1 - Zemní práce										
96 - Bourání konstrukcí										
3	979096205R00			Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	T	356,59000		22,50000	8 023,28	
4	979096211R00			Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	T	356,59000		50,00000	17 829,50	
5	979096221R00			Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	356,59000		40,00000	14 263,60	
96 - Bourání konstrukcí										
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot										

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis				Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	
Pof.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	979083117R00			Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	T	356,59000	50,00000	17 829,50
9	979083191R00			Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	T	3 209,31000	2,50000	8 023,28
10	979093111R00			Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	356,59000	6,00000	2 139,54
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot								27 992,32
Rozpočet: 5, ÚSEK 5								178 950,87
Objekt: SO 001, DEMOLICE CB KRYTU								436 678,52
Objekt: SO 101, SILNICE - ÚSEK 1								
Rozpočet: 1, SILNICE ÚSEK 1								
1	ZBV 1						01/10/2021	369 799,01
1 - Zemní práce								
11	199000002R00			Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	297,31000	190,00000	56 488,90
1 - Zemní práce								56 488,90
5 - Komunikace								
36	564112204			Podklad z bet. recyklátu fr 16-32 po zhut tl 2 cm	M2	12 228,00000	18,25000	223 161,00
5 - Komunikace								223 161,00
9 - Ostatní konstrukce a práce								
37	912291000	R00		Osazení směrového kůlu z plastických hmot, vč dodávky sloupku	KUS	19,00000	597,00000	11 343,00
38	979096221			Třídění stavební suti mob třídící jednotkou	T	703,11000	40,00000	28 124,40
9 - Ostatní konstrukce a práce								39 467,40
91 - Doplnující práce na komunikaci								
21	912291111RT6			Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	KUS	7,00000	318,57000	2 229,99
91 - Doplnující práce na komunikaci								2 229,99
99 - Staveništní přesun hmot								
34	998225111R00			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	513,56600	17,34000	8 905,23
35	998225192R00			Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	T	513,56600	8,55000	4 390,99
99 - Staveništní přesun hmot								13 296,22
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot								
32	979087212R00			Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	703,11000	50,00000	35 155,50

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem
	D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot			35 155,50
Rozpočet:	1, SILNICE ÚSEK 1			369 799,01
Objekt:	SO 101, SILNICE - ÚSEK 1			369 799,01
Objekt:	SO 101.4, PROPUSTEK V KM 3,179 49			
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 3,179			
1	ZBV 1		01/10/2021	-8 116,98
1 - Zemní práce				
6	113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-32,20000	240,08000 -7 730,58
7	113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-18,40000	21,00000 -386,40
1 - Zemní práce				-8 116,98
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 3,179			-8 116,98
Objekt:	SO 101.4, PROPUSTEK V KM 3,179 49			-8 116,98
Objekt:	SO 105, SILNICE - ÚSEK 5			
Rozpočet:	1, SILNICE ÚSEK 5			
1	ZBV 1		01/10/2021	250 584,81
1 - Zemní práce				
11	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	206,61000	190,00000 39 255,90
1 - Zemní práce				39 255,90
5 - Komunikace				
40	564112204 R00 Podklad z bet recyklát fr 16-32 po zhut tl 2 cm	M2	8 490,40000	18,25000 154 949,80
5 - Komunikace				154 949,80
9 - Ostatní konstrukce a práce				
41	912291000 Osazení směrového kůlu z plat hmot, vč dod sloupku	KUS	5,00000	597,00000 2 985,00
42	979096221 Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	488,49800	40,00000 19 539,92
9 - Ostatní konstrukce a práce				22 524,92
91 - Doplnující práce na komunikaci				
13	40445161.AR Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	1,00000	690,23000 690,23
23	912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	KUS	14,00000	318,57000 4 459,98
91 - Doplnující práce na komunikaci				5 150,21
99 - Staveništní přesun hmot				

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	
Pof.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem	
38	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	356,59000	6,00000	2 139,54
39	998225192R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	T	356,59000	6,00000	2 139,54
99 - Staveništní přesun hmot					4 279,08
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					
36	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	488,49800	50,00000	24 424,90
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					24 424,90
Rozpočet:	1, SILNICE ÚSEK 5				250 584,81
Objekt:	SO 105, SILNICE - ÚSEK 5				250 584,81
Objekt:	SO 105.2, PROPUSTEK V KM 12,702 71				
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 12,702				
1	ZBV 1		01/10/2021		-183 911,31
1 - Zemní práce					
7	113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-42,00000	240,08000	-10 083,36
8	113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-24,00000	21,00000	-504,00
12	121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	M3	-2,59000	135,70000	-351,46
13	122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	-4,07960	241,44000	-984,98
14	122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	-4,07960	23,65000	-96,48
15	130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	M3	-4,14920	1 654,81000	-6 866,14
16	131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	-29,84360	302,75000	-9 035,15
17	131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	M3	-29,84360	27,73000	-827,56
18	132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	M3	-6,78000	401,92000	-2 725,02
19	132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	M3	-6,78000	31,66000	-214,65
20	161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	M3	-31,56220	95,88000	-3 026,18
22	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-31,56220	147,00000	-4 639,64
23	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-631,24000	10,00000	-6 312,40
26	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	M3	-0,87000	188,63000	-164,11

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]		
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ	J.cena Celkem		
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	M3	-21,00000	637,37000	-13 384,77
31	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	-31,56200	190,00000	-5 996,78
1 - Zemní práce						-65 212,68
2 - Základy a zvláštní zakládání						
35	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XA2	M3	-1,53600	2 756,86000	-4 234,54
36	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	M2	-7,52000	195,32000	-1 468,81
37	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	M2	-7,52000	40,91000	-307,64
2 - Základy a zvláštní zakládání						-6 010,99
4 - Vodorovné konstrukce						
39	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm	M2	-16,61600	209,11000	-3 474,57
40	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	M2	-16,61600	1 507,91000	-25 055,43
4 - Vodorovné konstrukce						-28 530,00
91 - Doplnující práce na komunikaci						
38	2861421029R	Trubka kanalizační SN 12 1000x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	KUS	-1,00000	37 166,47000	-37 166,47
44	919571118R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 1000 mm	M	-7,00000	2 558,09000	-17 906,63
45	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	M	-16,50000	285,65000	-4 713,23
91 - Doplnující práce na komunikaci						-59 786,33
96 - Bourání konstrukcí						
46	966008114R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	M	-4,00000	1 942,86000	-7 771,44
47	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	M	-10,92720	742,54000	-8 113,88
96 - Bourání konstrukcí						-15 885,32
99 - Staveništní přesun hmot						
55	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	-104,37428	6,00000	-626,25
99 - Staveništní přesun hmot						-626,25
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	T	-13,82400	339,99000	-4 700,02

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]	
Pof.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	Počet MJ J.cena	Celkem	
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	-18,09400 36,71000	-664,23
50	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	-253,31600 2,50000	-633,29
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	-37,24400 50,00000	-1 862,20
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 859,74	
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 12,702			-183 911,31	
Objekt:	SO 105.2, PROPUSTEK V KM 12,702 71			-183 911,31	
Objekt:	SO 105.3, PROPUSTEK V KM 13,265 28				
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 13,265				
1	ZBV 1		01/10/2021	-162 220,41	
1 - Zemní práce					
6	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-31,50000 240,08000	-7 562,52
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-18,00000 21,00000	-378,00
14	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	M3	-2,65000 1 654,81000	-4 385,25
17	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	M3	-37,94400 379,80000	-14 411,13
18	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	M3	-37,94400 27,73000	-1 052,19
23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	M3	-8,62320 95,88000	-826,79
24	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	M3	-2,65000 95,88000	-254,08
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-8,62320 147,00000	-1 267,61
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-172,46400 10,00000	-1 724,64
27	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	M3	-2,65000 147,00000	-389,55
28	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	M3	-53,00000 10,00000	-530,00
29	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	M3	-24,04800 188,63000	-4 536,17
34	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	M3	-8,62320 190,00000	-1 638,41
35	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	M3	-2,65000 190,00000	-503,50
1 - Zemní práce				-39 459,84	
2 - Základy a zvláštní zakládání					

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka	Název a popis	Typ	PKV	Text	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Pof.č.	Položka				MJ	Počet MJ	J.cena Celkem
39	273311116R00			Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20	M3	-1,26000	2 763,21000 -3 481,64
41	274324117R00			Železobeton zákl. pasů z betonu C 25/30 XA2	M3	-4,05000	3 103,37000 -12 568,65
42	274354111R00			Bednění základových pasů zřízení	M2	-11,06000	195,32000 -2 160,24
43	274354211R00			Bednění základových pasů odstranění	M2	-11,06000	40,91000 -452,46
44	274361214R00			Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	T	-0,60750	34 537,92000 -20 981,79
2 - Základy a zvláštní zakládání							-39 644,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
46	334323218R00			Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm	M3	-4,15924	4 230,12000 -17 594,08
47	334352111R00			Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení	M2	-30,74000	320,10000 -9 839,87
48	334352211R00			Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm, odstranění	M2	-30,74000	89,86000 -2 762,30
49	334361114R00			Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R)	T	-0,74866	40 486,64000 -30 310,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-60 506,98
91 - Doplnující práce na komunikaci							
55	919571116R00			Zřízení propustku z plastových trub do DN 800 mm	M	-2,90000	2 283,79000 -6 622,99
56	919735124R00			Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	M	-14,00000	285,65000 -3 999,10
91 - Doplnující práce na komunikaci							-10 622,09
96 - Bourání konstrukcí							
57	966008113R00			Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	M	-2,80000	1 730,71000 -4 845,99
58	970251100R00			Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	M	-4,14480	742,54000 -3 077,68
96 - Bourání konstrukcí							-7 923,67
99 - Staveništní přesun hmot							
66	998225111R00			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	-120,68563	6,00000 -724,11
99 - Staveništní přesun hmot							-724,11
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
59	979012112R00			Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	T	-5,80920	339,99000 -1 975,07
60	979082213R00			Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	-9,17320	36,71000 -336,75

Seznam ZBV

Stavba: K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Značka		Název a popis			Vypracoval	Datum		Cena [Kč]
Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	979082219R00			Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	T	-128,42480	2,50000	-321,06
64	979087212R00			Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	T	-9,17320	50,00000	-458,66
65	979087213R00			Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	T	-4,94791	50,00000	-247,40
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot								-3 338,94
Rozpočet:	1, PROPUSTEK KM 13,265							-162 220,41
Objekt:	SO 105.3, PROPUSTEK V KM 13,265 28							-162 220,41
Stavba:	K21024, II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21							702 813,60