

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 10
Datum	05.10.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Ovládání sklepních oken**
- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo dohodnuto o změně ovládání sklepních oken. Pákový ovládač s bovdenem bude instalován pouze na 2ks oken pozice O2. Zbýlá okna, O1 - 11x, O2 - 3x, O3 - 1x a O4 - 1x budou bez pákového ovládání.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

-72 622,97 Kč

Cena více prací bez DPH:

60 622,97 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-12 000,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 12.10.2021

Podpis a vyjádření AD:

Datum: 13.10.21

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 12.10.2021

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Příloha č. 1: Rozpočet MCP