



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě S 317/2020 ze dne 3. 8. 2020 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci "Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice" (dále „dodatek“)

Smluvní strany:

(1) **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor
dále jen „příkazce“

(2) **NOSTA-HERTZ spol. s r. o.**

se sídlem: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2
IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Ing. Vítězslav Hurník, jednatel
dále jen „příkazník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek za níže uvedených podmínek.

Čl. I

1. Dne 3. 8. 2020 uzavřely smluvní strany příkazní smlouvu č. S 317/2020 ohledně plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“ (dále „akce“), evidenční číslo VZ 10042019. Předmětem příkazní smlouvy jsou služby výkonu technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavebního díla na shora označené akci (dále „TDS“).
2. Příkazce uzavřel smlouvu o dílo č. S 517/2019 ze dne 1. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2020, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2021 na plnění nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení díla - projektové dokumentace a stavebního díla na shora označené akci v režimu Design & Build ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Plnění veřejné zakázky v režimu Design & Build klade vyšší nároky na splnění akce a zhotovení díla, především při hledání, resp. prověření alternativních řešení, kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby, odborné analýzy profesí, dodržení požadovaných funkcí a výkonů objektů SO 01, SO 02, realizaci vzorkování materiálů a výrobků. Dále přibýly k realizaci nové objekty SO 22, SO 23, SO 24, byly sjednány a jsou v jednaní další Technické listy změn. Soupis sjednaných a dále projednávaných Technických listů ke stavu k červnu 2021 je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. V souladu s čl. 17.12. příkazní smlouvy se smluvní strany z důvodu nárůstu výkonu činnosti TDS při posuzování projektové činnosti zhotovitele díla v dalších stupních projektování a výkonu činnosti TDS v průběhu realizace stavby a na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením příkazní smlouvy známy, dohodly na změnách příkazní smlouvy, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

Čl. II

1. Předmět smlouvy vymezený čl. 2 příkazní smlouvy se mění takto:

Celková cena za plnění sjednaná dle čl. 8.2 smlouvy se zvyšuje o částku 600.000,00 Kč bez DPH, která připadá na zvýšení dílčí ceny za výkon činnosti TDS v průběhu realizace Stavby a poskytování služeb TDS-inženýrská činnost sjednané dle čl. 2.2 písm. B smlouvy. Aktualizovaná *Tabulka zpracování ceny* je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Celková cena toliko ve smyslu příkazní smlouvy činí: 6.903.126,32 Kč bez DPH;
8.352.782,85 Kč včetně 21 % DPH.

2. Rekapitulace celkové ceny ve znění dodatku č. 1

Sjednaná cena dle smlouvy bez DPH.....	6.903.126,32 Kč
Navýšení ceny dodatkem č. 1 bez DPH	600.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7.503.126,32 Kč
21 % DPH	1.575.656,53 Kč
Celková cena včetně DPH.....	9.078.782,85 Kč

Čl. III

1. V čl. 16 odst. 16.4. písm. b) příkazní smlouvy se mění na straně příkazce osoba pro doručování:

e-mail:
k rukám:



Čl. IV

1. Podle odst. 9.2 příkazní smlouvy vzniká příkazníkovi právo na fakturování části ceny za výkon TDS v průběhu realizace Stavby a poskytování služeb TDS – inženýrská činnost dle čl. 2.2 písm. B ve spojení s odst. 8.3. písm. b) příkazní smlouvy na základě měsíčního plnění do celkové výše 90 % plnění; ke dni dokončení díla vznikne nárok na proplacení závěrečné úplaty [Úzávěrečná] ve výši zbývajících 10 % plnění dle příkazní smlouvy. Podkladem pro stanovení fakturační částky pro příkazníka je schválený přehled činnosti příkazníka a podklady „rozpracovanosti Stavby“, zejména měsíční „prostavenosti“ Stavby zjištěné v návaznosti na Smlouvu o dílo ve znění jejich dodatků.

Podle odst. 9.3 příkazní smlouvy se určí měsíční úplata dle vzorce $\frac{\dot{U}_{\text{měsíční}} - 0.90 \times \dot{C}P \times (\dot{U}_{\text{TDS celkem}} / \dot{U}_{\text{zhotovitel}})}$, kde veličina $\dot{U}_{\text{zhotovitel}}$ znamená celkovou cenu za Stavbu dle Smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků.

2. Smluvní strany činí nesporným, že se Dodatkem č. 2 ze dne 6. 12. 2020 ke Smlouvě o dílo, účinného od 8. 12. 2020, zvýšila celková cena Stavby o 2.159.428,00 Kč bez DPH, tj. 2.612.907,88 Kč včetně DPH, a že tato skutečnost nebyla zohledněna při výpočtu měsíčních úplat pro příkazníka za měsíce prosinec 2020, leden až květen 2021. Jinými slovy částka připadající na navýšení ceny Stavby nebyla omylem dosazena v dotčených měsících do výpočtového vzorce pod veličinu $\dot{U}_{\text{zhotovitel}}$, čímž došlo k nesprávným výpočtům úplat pro příkazníka a příkazník v dotčených měsících obdržel vyšší úplaty (odměny) v souhrnné výši 2.947,00 Kč bez DPH; 3.565,86 Kč s DPH.
3. Příkazník se zavazuje vystavit dva dobropisy na dotační tituly ve výši:
 - a. ISPROFIN: 661,29 Kč bez DPH; 800,16 Kč včetně DPH
 - b. OP VVV: 2.285,71 Kč bez DPH; 2.765,70 Kč včetně DPH,

ve lhůtě do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku. V textu každého dobropisu bude uveden dotační titul a specifikace faktur vystavených příkazníkem, k nimž se daný dobropis vztahuje. Splatnost dobropisu bude 21 den od jeho vystavení. Přehled měsíční prostavenosti a vypočtených měsíčních úplat a dobropisovaných částek jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Čl. V

1. Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení příkazní smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. S ohledem na skutečnost, že změny uvedené v tomto dodatku nepředstavují podstatné změny příkazní smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to jako nepodstatné změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani příkazní smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či příkazní smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či příkazní smlouvy se smluvní strany

zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.

5. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží příkazce a jeden stejnopis obdrží příkazník. Pokud bude dodatek podepsán zaručenými elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Přílohy: č. 1 - Soupis Technických listů změn, červen 2021
č. 2 - Tabulka zpracování ceny TDS
č. 3 - Přehled měsíční prostavěnosti, měsíčních úplat a dobropisovaných částek

V Praze, dne 22. 9. 2021

V Praze, dne 14. 10. 2021



kvestor

Univerzita Karlova



jednatel

NOSTA-HERTZ, spol. s r. o.

